

INFORMACJA O REALIZACJI
KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH
W 2015 ROKU

WYKAZ SKRÓTÓW

B+R – badania i rozwój
DI – Dokument Implementacyjny
FRFK – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne
IZ – instytucja zarządzająca
KT – kontrakt terytorialny
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej
MliR – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MR – Ministerstwo Rozwoju
MSiR – Ministerstwo Sportu i Turystyki
MZ – Ministerstwo Zdrowia
NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
PBDK – Program Budowy Dróg Krajowych
PI – priorytet inwestycyjny
PO IiŚ 2014-2020 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
PO IR 2014-2020 – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
PO PW 2014-2020 – Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
RANB - regionalne agendy naukowo-badawcze
RPO – regionalny program operacyjny
SRT – Strategia Rozwoju Transportu
UZPPR - ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. 2016, poz. 383)
WD – województwo dolnośląskie
WK-P – województwo kujawsko-pomorskie
WLU – województwo lubelskie
WLB – województwo lubuskie
WŁ – województwo łódzkie
WMP – województwo małopolskie
WMA – województwo mazowieckie
WO – województwo opolskie
WPD – województwo podlaskie
WPIK – Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych
WPK – województwo podkarpackie
WPM – województwo pomorskie
WSL – województwo śląskie
WSW – województwo świętokrzyskie
WW-M – województwo warmińsko-mazurskie
WWP – województwo wielkopolskie
WZP – województwo zachodniopomorskie
ZW – Zarząd Województwa

SPIS TREŚCI

WSTĘP	4
1. Informacje ogólne	4
2. Stan realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2014 roku	5
3. Stan realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 roku	8
1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	9
1.1 strona właściwa: samorządowa	9
1.2 strona właściwa: rządowa	10
2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	12
2.1 strona właściwa: samorządowa	12
2.2 strona właściwa: rządowa	13
3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	15
3.1 strona właściwa: samorządowa	15
3.2 strona właściwa: rządowa	16
4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	18
4.1 strona właściwa: samorządowa	18
4.2 strona właściwa: rządowa	19
5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	20
5.1 strona właściwa: samorządowa	20
5.2 strona właściwa: rządowa	21
6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	23
6.1 strona właściwa: samorządowa	23
6.2 strona właściwa: rządowa	24
7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	26
7.1 strona właściwa: samorządowa	26
7.2 strona właściwa: rządowa	27
8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	28
8.1 strona właściwa: samorządowa	28
8.2 strona właściwa: rządowa	28
9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	30
9.1 strona właściwa: samorządowa	30
9.2 strona właściwa: rządowa	31
10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	33
10.1 strona właściwa: samorządowa	33
10.2 strona właściwa: rządowa	34
11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	36
11.1 strona właściwa: samorządowa	36
11.2 strona właściwa: rządowa	37
12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	39
12.1 strona właściwa: samorządowa	39
12.2 strona właściwa: rządowa	40
13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	42
13.1 strona właściwa: samorządowa	42
13.3 strona właściwa: rządowa	43
14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	44
14.1 strona właściwa: samorządowa	44
14.2 strona właściwa: rządowa	45
15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	47
15.1 strona właściwa: samorządowa	47
15.2 strona właściwa: rządowa	48
16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	49
16.1 strona właściwa: samorządowa	49
16.2 strona właściwa: rządowa	50

WSTĘP

1. Informacje ogólne

Kontrakt Terytorialny to umowa, w której strona rządowa i strona samorządowa zobowiązują się do wypełniania założonych wspólnie celów rozwojowych, służących wzmocnieniu potencjału regionu oraz całego państwa. Jednym z narzędzi do osiągnięcia tych celów są określone przez stronę rządową i stronę samorządową przedsięwzięcia priorytetowe. Ich wypracowanie wymaga pogodzenia ze sobą kierunków rozwoju zaplanowanych przez poszczególne województwa ze strategią rozwoju państwa. Strony zobligowane są do wybrania tylko takich inwestycji, które wpisują się zarówno w regionalne, jak i krajowe dokumenty strategiczne. Określone w ten sposób przedsięwzięcia stanowią wynik kompromisu w procesie planowania polityki rozwoju między poziomem centralnym i regionalnym, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie skuteczności i efektywności działań rozwojowych.

Określenie najważniejszych przedsięwzięć rozwojowych uzgodnionych między władzą centralną i samorządami województw ma za zadanie pomóc skoordynować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju całego państwa, zapewniając tym samym dostosowanie polityki do uwarunkowań regionalnych. Podzielenie się odpowiedzialnością za realizację inwestycji daje możliwość osiągnięcia synergii i komplementarności wspólnych działań. Należy przy tym podkreślić, że źródłem określonych przedsięwzięć wymienionych na liście zawartej w Kontrakcie Terytorialnym są stanowiska negocjacyjne obydwu stron, opierające się m.in. na diagnozie poszczególnych województw, propozycjach celów i kierunków działań, a także na indykatywnym wskazaniu konkretnych przedsięwzięć.

Dodatkowo, preferowanie realizacji danych projektów związane jest z planowaniem dla nich źródeł finansowania, co stanowiło na etapie podpisywania Kontraktów Terytorialnych dwojaką trudność – nie były jeszcze w tym momencie wynegocjowane programy operacyjne, w tym linia demarkacyjna między obszarami ich wsparcia, a także ze względu na najczęściej stosowany konkursowy tryb realizacji przedsięwzięć. W tej sytuacji gwarancję finansowania mają jedynie projekty wskazane w wieloletnich programach poszczególnych resortów, realizowane pozakonkursowo, dla których zostały wskazane środki w ustawie budżetowej na dany rok. Co więcej, przygotowanie Kontraktów Terytorialnych zbiegło się z kalendarzem wyborczym, co miało niewątpliwą wpływ na wskazanie w nich dużej liczby projektów do zrealizowania przy ograniczonych środkach finansowych, a tym samym ich życzeniowy charakter. Choć określona na ponad 400 mld zł kwota wskazana w Kontraktach Terytorialnych, niezbędna do ich realizacji, jest prawdopodobnie znacząco niedoszacowana, to i tak nawet takich środków nie uda się zapewne wygospodarować w ramach budżetów JST, budżetu państwa czy budżetu środków europejskich. Wskazane w poszczególnych KT kwoty nie są zatem odzwierciedleniem wskazanych w nich przedsięwzięć.

W procesie uzgadniania przedsięwzięć do objęcia Kontraktem Terytorialnym przedstawionych zostało przez samorządy województw aż 1288 przedsięwzięć, natomiast finalnie w Kontraktach Terytorialnych zawarto 954. Taka liczba projektów, jak i sam przebieg negocjacji jednoznacznie wskazuje, że w większości przypadków samorządy najczęściej nie dokonały na etapie opracowywania stanowisk strategicznych wyborów, przysyłając do MR setki projektów zgłoszonych przez innych interesariuszy. Jest to po części również błąd strony rządowej, która nie określiła limitu projektów możliwych do zgłoszenia. Choć zgodnie z zapisami Kontraktów Terytorialnych przedsięwzięcia zostały umieszczone na dwóch listach: podstawowej i warunkowej, to jednak ze względu na przypisane do nich warunki realizacji, te projekty, które znalazły się na pierwszej z nich, nie są w żaden sposób premiowane.

Należy podkreślić, że w odniesieniu praktycznie do wszystkich wskazanych w Kontraktach Terytorialnych przedsięwzięć, dla których jest taki wymóg, rozpoczął się proces przygotowania i opiniowania szczegółowych warunków ich realizacji, tzw. fisz projektowych. Jednakże ze względu na wczesny etap weryfikacji tych przedsięwzięć, uzgodnienie wszystkich warunków realizacji (rzeczowych, jak i finansowych) zarówno dla projektów konkursowych, jak i pozakonkursowych, jest niemożliwe. Tym samym możliwość pełnego

uzgodnienia fiszy i włączenia przedsięwzięcia do załącznika 1b Kontraktu Terytorialnego uzależniona jest najczęściej od pozytywnie przeprowadzonej oceny właściwego wniosku o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej bądź pozakonkursowej i zawarcia z beneficjentem umowy o dofinansowanie. W związku z tym, zachodzi konieczność aneksowania Kontraktu Terytorialnego związanego m.in. ze zmianą charakteru załącznika 1b jako obejmującego projekty uzgodnione jedynie w zakresie rzeczowym. Takie działanie ułatwi w przyszłości weryfikację projektów pod kątem zgodności z Kontraktem Terytorialnym na etapie ubiegania się o dofinansowanie, szczególnie w tych sytuacjach gdy za przedsięwzięciem kryje się wiązka projektów. Mając na uwadze powyższe, wydaje się zasadne, by w przyszłości warunkiem wpisania do KT było wcześniejsze uzgodnienie fiszki projektowej.

Trudno jest zatem na obecną chwilę szacować, jaki odsetek projektów wskazanych w Kontraktach Terytorialnych zostanie zrealizowany. Związane jest to nie tylko z często stosowanym konkursowym trybem ich naboru, ale także z faktem, że w niesatysfakcjonujący sposób zostały nadane w krajowych i regionalnych programach operacyjnych preferencje w ramach poszczególnych typów projektów dla przedsięwzięć kontraktowych. A takie działanie jest pożądane, mając na uwadze strategiczny charakter i wpływ tych przedsięwzięć na rozwój regionów. Znacznie większe szanse na realizację mają projekty, które będą wybierane w trybie pozakonkursowym, w tym realizowane w ramach programów wieloletnich poszczególnych resortów.

Oceniając dotychczasowe postępy we wdrażaniu Kontraktów Terytorialnych, należy jednocześnie wskazać na pozytywną ocenę realizacji zapisów wskazanych w Aneksach nr 1 do Kontraktów Terytorialnych, podpisanych w sierpniu 2015 r. Dotyczą one wysokości, sposobu i warunków dofinansowania RPO i obie strony wywiązują się z określonych w nich zobowiązań bez zarzutu. Wszystkie niezbędne dokumenty są przekazywane terminowo, co umożliwia płynne finansowanie programów i nie powoduje konieczności sięgania po środki naprawcze. Zapewne na ten stan rzeczy ma duży wpływ realizacja kontraktów wojewódzkich w perspektywie finansowej 2007-2013, których charakter był bardzo zbliżony do dokumentu wprowadzonego Aneksem nr 1.

Mając na uwadze powyższe, konieczny jest przegląd Kontraktów Terytorialnych i dokonanie w nich zmian, które pozwolą na nadanie znajdującym się w nich przedsięwzięciom realnego charakteru. Rola Kontraktu Terytorialnego, jako ważnego instrumentu realizacji polityki terytorialnej, powinna zostać utrzymana, przy czym niezbędne jest jego dostosowanie do przygotowywanej w 2016 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

2. Stan realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2014 roku

W grudniu 2014 r. zakończyły się prace związane z negocjacjami i zawarciem Kontraktów Terytorialnych. Podstawą dla przygotowania KT były stanowiska negocjacyjne dotyczące zakresu i treści KT, w tym celów mających istotne znaczenie dla województw oraz państwa, przygotowywane przez obydwie strony Kontraktu – samorządową i rządową.

Wykonując przepisy uzppr, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, we współpracy z właściwymi ministrami ze względu na zakres Kontraktu Terytorialnego, przygotował stanowiska negocjacyjne dla 16 województw. Stanowiska te zostały przedstawione do wiadomości Radzie Ministrów przy piśmie z dnia 5 września 2014 r.

Na poziomie regionalnym, zgodnie z przepisami uzppr, analogiczne prace wykonały zarządy poszczególnych województw, przyjmując w drodze uchwały ostateczne stanowisko negocjacyjne dla danego województwa.

Tak wypracowane stanowiska były podstawą do negocjacji pomiędzy stroną samorządową i stroną rządową KT dla poszczególnych województw.


Negocjacje KT poprzedzone zostały licznymi konsultacjami pomiędzy stroną samorządową i stroną rządową oraz spotkaniami roboczymi, na których omawiane były zakres i treść

Kontraktu Terytorialnego. Formalne negocjacje między stroną samorządową, reprezentowaną przez zarządy województw lub ich przedstawicieli a stroną rządową, reprezentowaną przez przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odbyły się w dniach 10-19 września 2014 r.

We wrześniu i październiku 2014 r. KT były przedmiotem obrad Komitetu Rady Ministrów. Uzgodnione między stronami oraz rekomendowane przez Komitet Rady Ministrów KT były sukcesywnie przekazywane pod obrady Rady Ministrów. Po przyjęciu przez Radę Ministrów, Kontrakty Terytorialne były zatwierdzane przez stronę samorządową w trybie wynikającym z przepisów uzppr. Następnie Kontrakty Terytorialne podpisywane były przez każdą ze stron.

Wynegocjowane przedsięwzięcia dotyczą różnych dziedzin polityki rozwoju. Można je podzielić na kilka obszarów tematycznych, tj. transport (rozumiany jako drogi, koleje, transport miejski, śródlądowy, morski, lotniczy), energetyka, zdrowie, kultura, sport, środowisko, rewitalizacja, innowacyjność (B+R), edukacja/szkolnictwo wyższe, ICT i in.

Przekrój obszarów tematycznych inwestycji ujętych w KT wskazuje aktualne definiowanie potrzeb rozwojowych w regionach. Najwięcej uzgodnionych projektów inwestycyjnych dotyczy transportu drogowego, kolejowego oraz infrastruktury naukowo-badawczej – są to obszary, w których każde województwo zatwierdziło inwestycje w ramach KT. Inaczej jest w przypadku projektów dotyczących ICT, transportu lotniczego czy przedsięwzięć zakwalifikowanych do kategorii „inne”, do których zgłoszone zostały pojedyncze projekty przez wybrane województwa.




Pełen przekrój przedsięwzięć uznanych za priorytetowe z perspektywy województw i państwa daje przeanalizowanie nie tylko treści KT, ale z uwagi na projekty w ramach infrastruktury B+R również jego załączników. Ze względu na trwający proces uzgadniania przedsięwzięć dotyczących PI 1a podane powyżej informacje uwzględniają tylko te projekty, które zostały uwzględnione w art. 6 KT dla wszystkich województw.

Wybrane do realizacji działania zróżnicowane są również pod względem skali, a tym samym wielkości zakładanych kosztów – wynegocjowano nie tylko pojedyncze projekty, ale także kompleksowe inwestycje obejmujące większą liczbę komplementarnych działań (wiązki projektów składających się z poszczególnych projektów). Do najbardziej kosztochłonnych projektów należy zaliczyć niewątpliwie te, które jednocześnie znalazły odzwierciedlenie w Dokumencie Implementacyjnym Strategii Rozwoju Transportu, Wieloletnim Programie

Investycji Kolejowych czy Planie Budowy Dróg Krajowych. Dla wszystkich tych projektów nie została wskazana konieczność przygotowywania fiszek projektowych.

Ze względu na wielkość województw, położenie, wyzwania rozwojowe, dostępne środki finansowe oraz inne czynniki, Kontrakty Terytorialne dla poszczególnych województw różnią się między sobą zarówno liczbą uzgodnionych inwestycji, jak i ich zakresem tematycznym. Największa liczbowo różnica występuje między Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego, obejmującym 139 przedsięwzięć a Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Opolskiego, zakładającym realizację 26 przedsięwzięć. W nowej formule, Kontrakt Terytorialny powinien określać co najwyżej kilkanaście kluczowych przedsięwzięć istotnych dla rozwoju regionu.



Najczęściej, jako stronę właściwą, w zakresie której leży realizacja przedsięwzięcia wskazano stronę rządową, a w przypadku 77 przedsięwzięć trudno było na tym etapie jednoznacznie stwierdzić, która ze stron będzie właściwa.

KT/właściwość stron	ogółem KT	strona rządowa	strona rządowa/strona samorządowa	strona samorządowa	inne
KT dolnośląskie	55	35	8	12	
KT kujawsko-pomorskie	54	28	5	21	
KT lubelskie	45	23	3	19	
KT lubuskie	29	18	3	8	
KT łódzkie	92	33	3	56	
KT małopolskie	67	50	3	14	
KT mazowieckie	139	57	5	77	
KT opolskie	26	16	3	7	
KT podkarpackie	53	19	7	27	
KT podlaskie	40	27	3	10	
KT pomorskie ¹	67	50	10	6	1
KT śląskie	78	39	3	36	

¹ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego Województwa Pomorskiego w przypadku jednego przedsięwzięcia zapisano, iż właściwość stron pozostaje do określenia w przyszłości.

KT świętokrzyskie	48	18	5	25	
KT warmińsko-mazurskie	49	26	7	16	
KT wielkopolskie	53	38	2	13	
KT zachodniopomorskie	59	24	7	28	
	954	501	77	375	

3. Stan realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 roku

Niniejsza Informacja stanowi wykonanie art. 14r ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2016, poz. 383) i przedstawia stan realizacji Kontraktów Terytorialnych na koniec 2015 roku.

W 2015 r. prace związane z Kontraktami Terytorialnymi koncentrowały się głównie na negocjacjach i podpisywaniu Aneksów nr 1 do KT. Podpisanie Aneksów zostało poprzedzone wieloma dodatkowymi uzgodnieniami w drodze kontaktów roboczych oraz konsultacjami pomiędzy stroną samorządową a stroną rządową. Wynegocjowana została znacząca kwota środków z budżetu państwa – prawie 1,1 mld Euro zarówno na interwencje realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz prawie 1,3 mld Euro jako zapewnienie środków Funduszu Pracy. Równolegle w 2015 r. trwał proces uzgadniania rzeczowego fiszek projektowych dla przedsięwzięć ujętych w KT.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wdrażanie krajowych i regionalnych programów operacyjnych, będących głównymi źródłami finansowania przedsięwzięć zawartych w Kontrakcie Terytorialnym zaczęło się dopiero w 2016 r.², przedmiotowa informacja odnosić się będzie głównie do stanu uzgodnienia fiszek projektowych przedsięwzięć ujętych w KT.

Mając na uwadze szczególnie, przekrojowy dla wszystkich RPO, charakter przedsięwzięcia z obszaru B+R, dotyczącego przygotowania Regionalnych agend naukowo-badawczych (RANB), informacja o stanie realizacji tego przedsięwzięcia odnosi się do wszystkich programów regionalnych. W 2015 r. uzgodniony został z Urzędami Marszałkowskimi szczegółowy schemat wsparcia Regionalnych agend naukowo-badawczych oraz wzór fiszki służącej do zgłoszenia propozycji zagadnień badawczych do RANB. Proponowany przez IZ POIR mechanizm wsparcia RANB prezentowany był regionom w trakcie warsztatów organizowanych przez Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (15 maja 2015 r. i 15 września 2015 r.)

Konsultacje z regionami mechanizmu wsparcia RANB odbyły się w październiku 2015 r. W wyniku analizy uwag zgłoszonych przez regiony zmodyfikowane zostały założenia wdrażania instrumentu oraz został uzgodniony wzór fiszki, przekazany do Urzędów Marszałkowskich. Urzędy Marszałkowskie już w 2016 r. przekazywały do NCBiR propozycje zagadnień tematycznych do RANB.

² W ramach wszystkich programów operacyjnych poziom zakontraktowania środków UE stanowił na koniec 2015r. niecałe 5% alokacji, a dla samych programów regionalnych poniżej 1% alokacji. Wydatkowanie środków unijnych stanowiło dla wszystkich programów operacyjnych niecały 0,1% alokacji.

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego (WD) został zawarty pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 12 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WD.

województwo	Środki rozwojowe wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Dolnośląskie	27,9 mld zł	Ogółem: 71,4 mln EUR: - EFS: 32,6 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 22,2 mln EUR - inne z EFRR: 16,5 mln EUR Fundusz Pracy: 101,5 mln EUR	KT WD obejmuje 55 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 9▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 2▪ Kultura: 4▪ Sport: 3▪ Transport: 31▪ Zdrowie: 4

1.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy IZ RPO woj. dolnośląskiego przekazała informację nt. 20 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna strona samorządowa³. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 8 przedsięwzięć;

Za realizację sześciu z nich odpowiedzialna jest strona samorządowa. Jako źródło finansowania wskazano regionalny program operacyjny. Dla czterech przedsięwzięć strony uzgodniły możliwość ubiegania się o wsparcie w naborach realizowanych w ramach programu regionalnego poprzez uwzględnienie ich w załączniku nr 5b. W przypadku przedsięwzięcia *Utworzenie i rozwój Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych. Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną* w październiku 2015 r. strona samorządowa poinformowała stronę rządową o podtrzymaniu zainteresowania realizacją projektu, a ZW zwrócił się z prośbą o przekazanie szczegółowej informacji dla tego przedsięwzięcia⁴. Natomiast w odniesieniu do przedsięwzięcia *Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych badań Biologicznych (PCZBB)*, ZW Dolnośląskiego podjął decyzję o zaprzestaniu jego realizacji i gotowości do wykreślenia z listy przedsięwzięć priorytetowych.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie;

W grudniu 2015 r. została do MR wysłana poprawiona i zaktualizowana przez wnioskodawcę fiszka projektowa dla przedsięwzięcia *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej* zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnym.

- transport: 9 przedsięwzięć;

W przypadku pięciu przedsięwzięć nie zostało jednoznacznie określone czy odpowiedzialna strona rządowa czy samorządowa, natomiast w przypadku czterech jest nią strona samorządowa. Fiszki projektowe ośmiu przedsięwzięć, w tym jednego dotyczącego infrastruktury kolejowej są w trakcie uzgadniania rzeczowego i zostały przekazane do MR. Za przygotowanie fiszy *Budowa tączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową S3 a*

³ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. dolnośląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (12 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (8 przedsięwzięć).

⁴ MNiSW oraz MR pozytywnie ustosunkowały się do ww. przedsięwzięcia w marcu i kwietniu 2016 r. informując o braku uwag.

aglomeracją Wałbrzyską oraz Jeleniogórką wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry odpowiedzialna jest strona rządowa.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia;

Za ich realizację odpowiada wyłącznie strona samorządowa, przy czym jako potencjalne źródło finansowania projektu *Dolnośląskiego Ośrodka Medycyny Innowacyjnej* został wskazany budżet państwa, natomiast w przypadku *Dolnośląskiego Centrum Innowacyjnej Medycyny Sercowo-Naczyniowej* mogłyby to być środki budżetu państwa i PO IŚ. Fiszki ww. przedsięwzięć są w trakcie uzgadniania rzeczowego - po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez stronę rządową strona samorządową przekazała poprawione fisze do MR.

W 2016 r., zgodnie z przekazanymi informacjami, IZ RPO planuje:

- uzyskać zgodę Ministra Rozwoju, zgodnie z art. 9a ust.1 pkt 3 lit. b Aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego, na przeznaczenie środków z budżetu państwa na część wkładu krajowego, na realizację nowego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i budowie dróg wojewódzkich w obszarze Dolnego Śląska.
- wprowadzić do Kontraktu zmiany na liście przedsięwzięć priorytetowych, polegającej na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć, w tym między innymi przedsięwzięcia dotyczącego *rewitalizacji infrastruktury uzdrowiskowej zlokalizowanej na terenie dolnośląskich gmin uzdrowiskowych*⁵.

1.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT woj. dolnośląskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 35 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horizontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. dolnośląskim⁶ zostało opisane w części ogólnej niniejszej informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

Obydwa przedsięwzięcia są ujęte na liście warunkowej KT. Jedną z fiszek projektowych uznaje się za wstępnie uzgodnioną⁷, w odniesieniu do drugiej uwagi odesłał właściwy resort (MNiSW)⁸.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej* ujęto na liście podstawowej KT. Do końca 2015 r. fizyka projektowa pozostawała niezgodniona.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie dolnośląskim oraz Modernizacja Zespołu Budyneków Panoramy Racławickiej ujęte na liście podstawowej, to projekty wieloletnie realizowane przez MKiDN. Pozostałe dwa przedsięwzięcia ujęto na liście warunkowej KT. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wszystkie fiszki projektowe były wstępnie uzgodnione.

⁵ Wg Informacji z realizacji KT dla Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku: „zgodnie z zapisami protokołu ze spotkania negocjacyjnego, z dnia 15 września 2014 r.”

⁶ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

⁷ Dotyczy przedsięwzięcia: *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*. Jako wstępnie uzgodnione projekty należy rozumieć te, dla których został uzgodniony zakres rzeczowy przedsięwzięcia, natomiast finansowe uzgodnienie nastąpi wraz z podpisaniem umowy o dofinansowania danego projektu

⁸ Uwagi MNiSW do przedsięwzięcia *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* wpłynęły do MR w kwietniu 2016 r.

- sport: 3 przedsięwzięcia

Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe wszystkie przedsięwzięć z obszaru sportu (finansowane ze środków FRFK) uznano na wstępnie uzgodnione.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

Na koniec roku 2015 fiszka projektowa przedsięwzięcia *Budowa wraz z wyposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie* była wstępnie uzgodniona, natomiast w przypadku przedsięwzięcia z listy warunkowej *Rozwój infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa dolnośląskiego* zaktualizowana fiszka projektowa została przekazana do MZ w październiku 2015 r.

- transport: 22 przedsięwzięcia

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 19 przedsięwzięć. Powodem było występowanie przedsięwzięć na liście projektów ujętych w Dokumentie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu. Są to projekty dotyczące dróg, kolei, a także transportu śródlądowego. W przypadku dwóch projektów drogowych i jednego dotyczącego portu lotniczego, z powodu (kolejno) nieujęcia projektu na liście PBDK, ujęciu projektu na liście rezerwowej oraz braku szczegółowych informacji odnośnie zakresu inwestycji - nie uzgodniono szczegółowych informacji dotyczących realizacji przedsięwzięć.

2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-pomorskiego został zawarty pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 5 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WD.

województwo	Środki rozwojowe wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Kujawsko-Pomorskie	20,6 mld zł	Ogółem: 57,4 mln EUR: - EFS: 24,4 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 19,1 mln EUR - inne z EFRR: 14 mln EUR Fundusz Pracy: 93,7 mln EUR	KT WKP obejmuje 54 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 6▪ Edukacja: 4▪ Energetyka: 2▪ Kultura: 2▪ Sport: 7▪ Transport: 31▪ Zdrowie: 2

2.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy IZ RPO woj. kujawsko-pomorskiego przestała informację nt. stanu realizacji 26 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna strona samorządowa⁹. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 6 przedsięwzięć;

Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. fisze czterech przedsięwzięć były w trakcie uzgodnień z MNiSW, natomiast w przypadku *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife* IZ RPO poinformowało o braku fiszy wskazując, iż liderem przedsięwzięcia jest podmiot z innego województwa.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie;

Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. „Minikoperniki”) zostały ujęte na liście warunkowej KT. Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. IZ RPO nie otrzymała odpowiedzi z ministerstwa¹⁰.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie *Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – II etap* zostało ujęte na liście warunkowej KT. Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. IZ RPO nie otrzymała odpowiedzi z ministerstwa¹¹.

- sport: 6 przedsięwzięć:

Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą (gmina Mrocza) jest jedynym przedsięwzięciem ujętym na liście podstawowej KT, pozostałe pięć znajduje się na liście warunkowej, co oznacza, iż ich realizacja jest uzależniona od dostępności środków finansowych. IZ RPO poinformowała, że zarówno fisza dotycząca ww. budowy hali jak i drugą dotyczącą przystani AZS uznaje za wstępnie uzgodnione¹². Pozostałe zaś są w trakcie uzgodnień (wg stanu na koniec 2015 r.)

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie;

⁹Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. kujawsko-pomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (21 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

¹⁰ Na początku listopada 2015 r. MIR (obecnie MR) przekazał fiskę do MEN. Obecnie swoje stanowisko musi zająć MKiDN.

¹¹ MKiDN przekazało swojego uwagi do przedsięwzięcia w dniu 28.04.2016 r.

¹²Źródło: *Informacja z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 r.*

Przedsięwzięcie *Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich - Wojewódzki Szpital Zespolony im L. Rydygiera w Toruniu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku* zostało ujęte na warunkowej liście KT, co oznacza, że jego realizacja jest uzależniona od dostępności środków finansowych (jako źródło finansowania wskazano RPO). Wg stanu na koniec 2015 r. fisza projektowa przedsięwzięcia była w trakcie uzgodnień.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia;

W formule ZIT będą realizowane przedsięwzięcia wpisujące się w obszar tematyczny transport, energetyka/termomodernizacja. Na koniec 2015 r. wszystkie fisze projektowe były w fazie uzgodnień. Jak poinformowała IZ RPO, ostateczny kształt jest jeszcze uszczegóławiany w związku z trwającymi pracami nad Strategią ZIT (projekt Strategii ZIT w ocenie).

- transport: 9 przedsięwzięć;

Wszystkie przedsięwzięcia z obszaru transportu zostały ujęte na liście warunkowej KT, co oznacza, że ich realizacja jest uzależniona od dostępności środków finansowych. Status przedsięwzięć jest bardzo zróżnicowany i wg stanu na koniec roku 2015 przedstawiał się następująco: jedna fisza nieformalnie uzgodniona (resort nie przekazywał kolejnych swoich uwag), siedem fiszek było w trakcie uzgodnień. Ponadto, projekt *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w woj. kujawsko – pomorskim, w tym w okolicach Włocławka* został ujęty na liście warunkowej KT. Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. IZ RPO nie otrzymała odpowiedzi z ministerstwa.

2.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT woj. kujawsko-pomorskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 28 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. kujawsko-pomorskim¹³ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 3 przedsięwzięcia

Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. fiszki projektowe ww. przedsięwzięć pozostawały niezgodnione. Przedsięwzięcia ujęte są na liście warunkowej KT.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie kujawsko-pomorskim to projekt wieloletni realizowany przez MKiDN. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. fisza projektowa była wstępnie uzgodniona.

- sport: 1 przedsięwzięcie

Na koniec grudnia 2015 r. fisza projektowa przedsięwzięcia miała status wstępnie uzgodnionej. Wg informacji przekazanej przez MS nie podjęto jeszcze działań w celu uzyskania dotacji (np. z budżetu państwa np. MZ, MSiT - np. środki FRFK), w związku z czym nie są jeszcze wskazane źródła finansowania inwestycji¹⁴. Projekt nadal znajduje się na liście przedsięwzięć warunkowych KT, których realizacja jest uzależniona m.in. od dostępności środków finansowych.

¹³ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

¹⁴ Źródło: Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych w 2015 roku w obszarze sportu przekazana przez MS do MR w dn. 14.03.2016 r.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Infrastruktura ratownictwa medycznego widnieje na liście warunkowej KT. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. fizyka projektowa miała status wstępnie uzgodnionej.

- transport: 22 przedsięwzięcia

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona rządowa 14 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych z uwagi na występowanie w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu. Są to projekty z obszaru transportu drogowego, kolejowego i śródlądowego. Pozostałych 8 fiszek do przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2015 r. nie uzyskało statusu uzgodnionych (brak możliwości określenia źródeł finansowania w przypadku 4 projektów drogowych, 1 projekt dotyczący transportu drogowego i 4 kolejowe pozostawały w uzgodnieniach między stronami).

3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego został zawarty pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 18 listopada 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLU.

województwo	Środki rozwojowe wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Lubelskie	26,3 mld zł	Ogółem: 81 mln EUR: - EFS: 39,3 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 25,3 mln EUR - inne z EFRR: 16,4 mln EUR Fundusz Pracy: 82,3 mln EUR	KT WLU obejmuje 45 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 1▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 3▪ ICT: 1▪ Kultura: 5▪ Rewitalizacja: 1▪ Sport: 1▪ Środowisko: 2▪ Transport: 22▪ Zdrowie: 7

3.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy IZ RPO woj. lubelskiego przestała informację nt. stanu realizacji 22 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna strona samorządowa¹⁵. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 3 przedsięwzięcia

Wszystkie przedsięwzięcia z obszaru kultury zostały ujęte na liście warunkowej KT, co oznacza, że ich realizacja jest uzależniona m.in. od dostępności środków finansowych. W przekazanym sprawozdaniu z realizacji KT w 2015 r. IZ RPO poinformowała, iż przekazała fisze projektowe przedsięwzięć w dniu 01.09.2015 r., jednak nie otrzymała odpowiedzi od resortu¹⁶.

- energetyka/efektywność energetyczna: 2 przedsięwzięcia

Obydwa przedsięwzięcia zostały ujęte na liście podstawowej KT. W przypadku jednego z nich jako przewidywane źródła finansowania wskazano właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 – 2020 / RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego, natomiast dla drugiego wskazano PO IiŚ. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. zaktualizowane fiszki projektowe zostały przekazane, jednak IZ nie otrzymała odpowiedzi od strony rządowej.

- zdrowie: 5 przedsięwzięć

W obszarze zdrowia trzy przedsięwzięcia zostały ujęte na liście podstawowej KT. IZ RPO poinformowała, iż w wyniku uzgodnień pomiędzy Ministrem Zdrowia, Wojewodą Lubelskim oraz Dyrektorem Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ustalono, że dwie inwestycje mające na celu utworzenie szpitalnych oddziałów ratunkowych w Poniatowej oraz Lubartowie, nie uzyskały rekomendacji do ich utworzenia, stąd też wskazano, że nie znajdują się na liście planowanych do utworzenia jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i tym samym nie będą finansowane w ramach POIŚ. Fiszka przedsięwzięcia *Szpitalny Oddział Ratunkowy z Łądowniskiem dla Śmigłowców (1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie)* została przekazana do MR, jednak do końca 2015 r. IZ nie

¹⁵ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. lubelskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (19 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

¹⁶ Uwagi od MKiDN wpłynęły do MR w dniu 28.04.2016 r.

otrzymała odpowiedzi. Zaktualizowane dwie fisze przedsięwzięć z listy warunkowej zostały przekazane do MR w październiku 2015 r.

- sport: 1 przedsięwzięcie

Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Józefa Piłsudskiego 22 w Lublinie została ujęta na liście warunkowej KT. Umowa o dofinansowanie projektu z MSiP została podpisana w dniu 10.09.2015r. (aneks do umowy z dnia 16.11.2015r.) - projekt w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. IZ oczekuje na odpowiedź resortu (poprawiona fizyka projektowa została przekazana we wrześniu 2015 r.)

- rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie

Ww. przedsięwzięcie zostało ujęte na liście warunkowej KT. W grudniu 2015 r. zaktualizowana fizyka projektowa została przekazana do ministerstwa.

- transport: 10 przedsięwzięć

Przedsięwzięcia z obszaru transportu zostały ujęte zarówno na liście podstawowej, jak i warunkowej KT. W odniesieniu do czterech z nich IZ informuje o zaakceptowaniu uwag przekazanych przez MR. W przypadku pięciu IZ nie otrzymała uwag od MR. W związku z fizyką *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu* IZ oczekuje na odpowiedź ministerstwa.

W 2016 r. IZ planuje:

- dokończenie prac nad uzgodnieniem szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych przedsięwzięć priorytetowych.
- wprowadzenie do KT dla Województwa Lubelskiego zmian wynikających z uzgodnionych informacji dot. poszczególnych przedsięwzięć priorytetowych. Po zaakceptowaniu przez stronę rządową całości przekazanego przez stronę samorządową materiału będzie on stanowił załącznik 1b do KT.
- zaproponowanie przez stronę samorządową nowych przedsięwzięć priorytetowych.

3.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT woj. lubelskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 23 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

[Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubelskim¹⁷ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.](#)

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. fiszki projektowe ww. przedsięwzięć pozostawały niezgodnione. Przedsięwzięcia ujęte są na liście warunkowej KT.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie *Sieci Energetyczne w woj. lubelskim* ujęto na liście podstawowej KT. Do końca 2015 r. fizyka projektowa pozostawała niezgodniona.

- ICT:1 przedsięwzięcie

E-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego jest wpisane na listę warunkową KT. IZ PO PC reprezentująca stronę rządową nie odniosła się do fiszki projektowej

¹⁷ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

przedsięwzięcia. Poinformowała natomiast, iż źródła finansowania przedsięwzięcia nie wskazują POPC jako jednego z trzech źródeł finansowania. Należą do nich: środki budżetu państwa wynikające ze stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczącego Kontraktu Terytorialnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz środki budżetów Powiatów (wkład własny w wysokości 5 % wydatków kwalifikowalnych)¹⁸.

- kultura i dziedzictwo narodowe : 2 przedsięwzięcia

Zarówno *Muzeum – Miejsce Pamięci w Sobiborze (Państwowe Muzeum na Majdanku)* jak i *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubelskim* to projekty wieloletnie realizowany przez MKiDN. Uwagi strony samorządowej zostały przekazane do MKiDN we wrześniu 2015 r. – do końca 2015 r. MKiDN nie przedstawiło swojego stanowiska.

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

Obydwa przedsięwzięcia są wpisane na listę warunkową KT. Wg stanu na koniec 2015 r. fiszki projektowe przekazane do MŚ, były w trakcie uzgodnień.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe ww. przedsięwzięć miały status wstępnie uzgodnionych.

- transport: 12 przedsięwzięć

Fiszki dotyczące 6 przedsięwzięć drogowych i 5 kolejowych zostały wyłączone z obowiązku uzgadniania (ujęcie w DI do SRT). Jedna fiszka dotycząca transportu drogowego, odnosząca się do budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17 na dzień 31.12.2016 r. nie została ostatecznie uzgodniona między Stronami. *Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją* - 25 września 2015 r. - IZ POPW zaakceptowała fiszkę identyfikacji projektu. Natomiast projekt *Prace na linii kolejowej nr 30 na odcinku Parczew-Łuków* ujęty na liście warunkowej nie był objęty monitorowaniem¹⁹.

¹⁸ Informacja z w sprawie działań podjętych przez DRC MR w sprawie przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontraktach Terytorialnych w 2015 r.

¹⁹ Źródło: Informacja na temat działań podjętych w 2015 roku przez Instytucję Zarządzającą PO Polska Wschodnia 2014-2020 w odniesieniu do projektów kolejowych realizowanych w ramach działania 3.1 oraz stanu ich zaawansowania.

4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego został zawarty pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLB.

województwo	Środki rozwojowe wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Lubuskie	11,8 mld zł	Ogółem: 28,3 mln EUR: - EFS: 12,7 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 6,2 mln EUR - inne z EFRR: 9,4 mln EUR Fundusz Pracy: 35,1 mln EUR	KT WLB obejmuje 29 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 3▪ Edukacja: 1▪ Energetyka: 3▪ Kultura: 2▪ Transport: 19▪ Zdrowie: 1

4.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy IZ RPO woj. lubuskiego przesała informację nt. stanu realizacji 11 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna strona samorządowa²⁰. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Centrum Naukowo – Badawczo – Edukacyjno – Turystyczne Grodzisko w Wicinie zostało ujęte na liście warunkowej przedsięwzięć KT. Wg stanu na 31.12.2015 r. fiszka projektowa pozostawała niezgodniona, ponieważ strona rządowa nie przekazała uwag do załącznika 1a²¹.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie zostało umieszczone na liście warunkowej KT. Wg informacji przekazanej przez IZ, fiszki projektowe pozostawały niezgodnione, mimo iż strona rządowa przekazała uwagi do pierwszej wersji zał. 1a, nie odniosła się jednak do przekazanych przez stronę samorządową poprawionych fiszek.

- B+R: 2 przedsięwzięcia

Projekt *Radioteleskop 90m – Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej* został umieszczony na liście warunkowej KT. Fiszka pozostaje niezgodniona, strona rządowa nie przekazała uwag do zał. 1a. IZ wskazała również, iż brak uzgodnionego źródła finansowania²². Analogiczna sytuacja jest w przypadku *Północno-Zachodniego Centrum Biogospodarki (BioAT)*.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

²⁰ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. lubuskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (8 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

²¹ MKiDN przekazała uwagi do przedsięwzięcia w dn. 28.04.2016 r.

²² IZ w *Informacji z realizacji KT w 2015 r.* poinformowała, iż przedsięwzięcie to zostało umieszczone na liście warunkowej KT, pod warunkiem realizacji w RPO priorytetu inwestycyjnego 1a, jednak w wynegocjowanym z Komisją Europejską Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020 nie ma priorytetu inwestycyjnego 1a. W związku z powyższym w przesłanych stronie rządowej załącznikach 1a do KT dla tych przedsięwzięć przyjęto, że potencjalnym źródłem finansowania zadań będzie PO Inteligentny Rozwój 2014-2020. Odpowiedź w tej sprawie nie wpłynęła do dnia sporządzania niniejszej Informacji.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ w 2015 r. odbywały się uzgodnienia treści zał. 1a między stroną rządową i samorządową oraz ustalenia dotyczące zadań bezpośrednio pomiędzy ZIT Zielona Góra i ZIT Gorzów Wlkp. z IZ POiŚ 2014-2020 dotyczące ww. przedsięwzięć. Wg stanu na 31.12.2015 r. fiszki projektowe pozostają niezgodnione.

- transport: 5 przedsięwzięć

Projekt *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu* jako jedyny został ujęty na liście podstawowej KT. Podobnie jak w przypadku przedsięwzięć z obszaru energetyki, w 2015 r. odbywały się uzgodnienia treści zał. 1a między stroną rządową i samorządową oraz ustalenia dotyczące zadań bezpośrednio pomiędzy ZIT Zielona Góra i ZIT Gorzów Wlkp. z IZ POiŚ 2014-2020 dotyczące ww. przedsięwzięć. Wg stanu na 31.12.2015 r. fiszki projektowe pozostają niezgodnione.

Odnosnie trzech przedsięwzięć z listy warunkowej KT, fiszki projektowe pozostają niezgodnione - strona rządowa nie przekazała uwag do zał. 1a. W stosunku do czwartego przedsięwzięcia z listy warunkowej KT²³, IZ poinformowała w sprawozdaniu, że fiszka pozostaje niezgodniona. IZ podkreśliła, że strona rządowa przestała uwagi do pierwszej wersji zał. 1a, jednak nie odniosła się do informacji strony samorządowej dotyczącej braku akceptacji uwag o poziomie dofinansowania przedsięwzięć w obszarze kolei.

4.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT woj. lubuskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 23 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horizontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubuskim²⁴ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

Fiszka projektowa przedsięwzięcia *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* miała na koniec grudnia 2015 r. status fiszki niezgodnionej/w opracowaniu. MNiSW odesłał uwagi do fiszki w kwietniu 2016 r.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Sieci Energetyczne Polski Zachodniej to przedsięwzięcie z listy podstawowej KT. Do końca 2015 r. fiszka projektowa pozostawała niezgodniona.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Na dzień 31.12.2015 r. fiszka przedsięwzięcia *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubuskim* miała status niezgodnionej.

- transport: 14 przedsięwzięć

Dokument Implementacyjny do SRT zawiera 10 przedsięwzięć ujętych w KT dla Województwa Lubuskiego z zakresu transportu drogowego, kolejowego i śródlądowego (do których przygotowywanie fiszek projektowych nie jest obligatoryjne). W przypadku trzech przedsięwzięć drogowych i jednego kolejowego, szczegółowa informacja dotycząca realizacji przedsięwzięcia nie została uzgodniona między stronami (np. z powodu braku możliwości określenia źródeł finansowania lub w związku z problemem dotyczącym wysokości finansowania między PKP PLK a IZ RPO).

²³Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej Nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp.

²⁴ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa łódzkiego został zawarty pomiędzy Zarządem Województwa łódzkiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 29 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO Wł.

województwo	Środki rozwojowe wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
łódzkie	25,2 mld zł	Ogółem: 86,4 mln EUR: - EFS: 35,3 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 34,5 mln EUR - inne z EFRR: 16,6 mln EUR Fundusz Pracy: 88,9 mln EUR	KT Wł obejmuje 92 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 10,▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 2▪ Inne: 2▪ Kultura: 2▪ Rewitalizacja: 18▪ Transport: 39▪ Zdrowie: 17

5.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy IZ RPO woj. łódzkiego przestała informację nt. stanu realizacji 59 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna strona samorządowa²⁵. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- zdrowie: 12 przedsięwzięć

Wszystkie przedsięwzięcia z obszaru zdrowia zostały ujęte na liście warunkowej KT, co oznacza, że ich realizacja jest uzależniona od dostępności środków finansowych. W *Informacji ze stanu realizacji KT w 2015 r.* IZ wskazała, iż wszystkie fisze ww. przedsięwzięć pozostają niezgodnione, przy czym uwagi otrzymane od MZ do 10 fiszek projektowych zostały przekazane do beneficjentów w październiku 2015 r.

- B+R: 9 przedsięwzięć

Przedsięwzięcia z obszaru publicznej infrastruktury B+R zostały ujęte na liście warunkowej KT. IZ poinformowała o otrzymaniu uwag i recenzji z MNiSW w dniu 3.11.2015 r. oraz o uznaniu sześciu fisz projektowych za wstępnie uzgodnione. Natomiast pozostałe fiszki projektowe miały status niezgodnionych na dzień 31.12.2015 r.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

Obydwa przedsięwzięcia zostały ujęte na liście podstawowej KT. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe pozostawały niezgodnione – IZ poinformowała o przekazaniu uwag przez stronę rządową w styczniu 2016 r.

- transport: 17 przedsięwzięć

Cztery przedsięwzięcia z obszaru szeroko rozumianego transportu zostały ujęte na liście podstawowej KT, natomiast pozostałe znajdują się na liście warunkowej. Wszystkie fisze projektowe pozostają niezgodnione. W odniesieniu do trzech fisz z listy podstawowej KT, IZ zaznaczyła, iż fiszki zostały zweryfikowane przez MR i w dniu 7.10.2015 r. odesłane z uwagami do Wł, zaś do końca 2015 roku trwała ponowna weryfikacja i aktualizacja zapisów.

²⁵ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. łódzkiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (56 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

W stosunku do przedsięwzięć z listy warunkowej KT, IZ poinformowała o nieprzekazaniu uwag ze strony rządowej do końca 2015 r.

- rewitalizacja: 17 przedsięwzięć

Wszystkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały ujęte na liście warunkowej KT. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ, finanse projektowe pozostają niezgodnione/ w opracowaniu jednak strona rządowa przekazała do nich uwagi w listopadzie 2015 r. (za wyj. finanse *Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowych obiektów Muzeum Miasta Łódź*).

- inne: 2 przedsięwzięcia

Projekt *Rozwój funkcji uzdrowiskowych województwa łódzkiego poprzez eko-inwestycje (Uniejów)* został umieszczony na liście warunkowej KT. Do końca grudnia 2015 r. finanse projektowe pozostawały niezgodnione – IZ poinformowała, iż nie otrzymała uwag od strony rządowej. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku drugiego z przedsięwzięć: *Kraina bez barier – Centrum wodolecznictwa i rekreacji w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód geotermalnych*.

5.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT woj. łódzkiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 33 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. łódzkim²⁶ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

Obydwa przedsięwzięcia są ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. obydwie finanse projektowe miały status niezgodnionych: w odniesieniu do projektu *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* uwagi odesłał właściwy resort (MNiSW)²⁷.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

Obydwie inwestycje są jednocześnie projektami wieloletnimi realizowanymi przez MKiDN. Na koniec 2015 r. finanse projektowe przedsięwzięcia *Wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTviT w Łodzi* miała status wstępnie uzgodnionej. Wobec projektu *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie łódzkim* brak stanowiska MKiDN.

- rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie

Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi – przedsięwzięcie wpisane na listę podstawową KT jest jednocześnie projektem wieloletnim realizowanym przez MKiDN. Finanse projektowe ma status wstępnie uzgodnionej.

- zdrowie: 5 przedsięwzięć

Wszystkie inwestycje w obszarze zdrowia zostały ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. strona samorządowa nie przedstawiła swojego stanowiska wobec finansów projektowych. Ponadto, w stosunku do projektu *Centrum Kliniczno-Dydaktyczne w Łodzi II etap* MZ poinformowało, iż pozostaje on nadal w fazie projektów oczekujących do realizacji

²⁶ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

²⁷ Nieuzgodniona finanse projektowe dotyczy przedsięwzięcia *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*.

bez podania terminu rozpoczęcia inwestycji. MZ zaznaczyło, że nie może zobowiązać się do współfinansowania inwestycji, gdyż proces inwestycyjny uzależniony jest od wielu czynników, m.in. z uwagi na ograniczenia budżetu państwa, procesów konkursowych, postępowań przetargowych, sytuacji gospodarczej, i innych czynników niezależnych od MZ²⁸.

- transport: 22 przedsięwzięcia

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 18 przedsięwzięć (projekty ujęte w DI/SRT). Są to przedsięwzięcia dotyczące dróg oraz kolei. Strona rządowa nie przygotowała 3 fiszek do przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna według zapisów KT. W przypadku projektu *Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska* - nie uzgodniono ostatecznie szczegółowych informacji dotyczących realizacji przedsięwzięcia.

²⁸ Źródło: Informacja z realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 r. w odniesieniu do przedsięwzięć priorytetowych nieobjętych programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020 realizowanych w obszarze zdrowia przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji.

6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego został zawarty pomiędzy Zarząd Województwa Małopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 6 listopada 2014 r. W dniu 3 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WMP.

województwo	Środki rozwojowe wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Małopolskie	32,8 mln zł	Ogółem: 111,4 mln EUR: - EFS: 48,4 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 47,7 mln EUR - inne z EFRR: 15,3 mln EUR Fundusz Pracy: 87,5 mln EUR	KT WMP obejmuje 67 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 18▪ Edukacja: 3▪ Energetyka: 3▪ Kultura: 1▪ Sport: 1▪ Transport: 37▪ Zdrowie: 4

6.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy IZ RPO woj. małopolskiego przestała informację nt. stanu realizacji 17 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna strona samorządowa²⁹. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie *Szlak architektury drewnianej – piecza nad autentyzmem i integralnością zabytkowych obiektów drewnianych* zostało ujęte na liście warunkowej KT. Fiszka przestana do MR w dniu 31.08. 2015 r. – do końca 2015 r. pozostała niezgodniona.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie:

Małopolskie Centrum Nauki jest przedsięwzięciem ujętym na liście warunkowej KT. Fiszka przestana do MR w dniu 31.08.2015 r. Strona rządowa nie wniosła uwag do fiszki strony samorządowej - do końca 2015 r. fiszka pozostała niezgodniona.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

Obydwa przedsięwzięcia zostały ujęte na liście warunkowej KT. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. pozostawały niezgodnione – IZ poinformowała, że fiskę przestano do MR 31.08.2015 r., następnie uwagi do fiszki przestano do MliR i MZ w dniu 10.11.2015 r. Strona rządowa przestała uwagi do fiszek strony samorządowej, która odpowiedziała na uwagi.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia z obszaru energetyki/ochrony środowiska znajdują się na liście podstawowej KT. Wg informacji przekazanych przez IZ, fiszki projektowe pozostawały niezgodnione na koniec grudnia 2015 r³⁰.

- transport: 11 przedsięwzięć

Sześć przedsięwzięć zostało ujętych na liście podstawowej KT (trzy dotyczą infrastruktury drogowej, dwa infrastruktury kolejowej, jedno dot. transportu miejskiego). Żadna z fiszek

²⁹ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. małopolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

³⁰ Fiszki zostały uzgodnione już w lutym 2016 r.

projektowych nie została uzgodniona (zostały przesłane do MR 31.08.2015 r³¹.) Pozostałe pięć przedsięwzięć zostało ujętych na liście warunkowej KT. Podobnie jak fiszki przedsięwzięć z listy podstawowej, zostały przekazane do MR 31.08.2015 r – pozostają niezgodnione.

6.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT woj. małopolskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 50 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 18 przedsięwzięć

Horizontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. małopolskim³² zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

W przypadku pozostałych 17 przedsięwzięć status przygotowania fiszek projektowych był na koniec 2015 r. bardzo zróżnicowany. W większości przypadków fiszki projektowe nie zostały przekazane do strony samorządowej. W odniesieniu do dwóch przedsięwzięć, projektodawca poinformował od odstąpieniu od realizacji inwestycji (*Małopolskie Centrum Badań Przedklinicznych i Medycyny Translacyjnej Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz Małopolskie Centrum Badań Energooszczędnych, Politechnika Krakowska*).

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

Obydwa przedsięwzięcia są ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. obydwie fiszki projektowe miały status niezgodnionych: w odniesieniu do projektu *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* uwagi odesłał właściwy resort (MNiSW)³³.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie *Bezpieczeństwo energetyczne województwa małopolskiego* ujęte na liście warunkowej KT. Fiszka projektowa nie została przekazana stronie samorządowej.

- sport: 1 przedsięwzięcie

Na koniec 2015 r. fiszka projektowa była w trakcie uzgadniania – strona samorządowa przekazała uwagi w listopadzie 2015 r. Niemniej jednak, zgodnie z informacjami przekazanymi przez MSiT, w związku z realizacją inwestycji wykonano już szereg prac przygotowawczych i termomodernizacyjnych³⁴.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

Obydwie inwestycje - ujęte na liście podstawowej KT – są realizowane zgodnie z zasadami właściwymi dla realizacji programu wieloletniego. Szczegółowe informacje o zakresie wykonanych prac rzeczowych przekazało MZ (w jednym przypadku z budżetu państwa wydatkowano łącznie 85 171 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach a w drugim - z budżetu państwa wydatkowano łącznie 18 003 tys. zł, co stanowi 96 % planu po zmianach)³⁵.

- transport: 26 przedsięwzięć

³¹ W jednym przypadku uwagi do fiszki przesłane przez MliR 7 .10.2015 r. Odpowiedź na uwagi MliR wystana 09.11.2015r. Przedsięwzięcie *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu* zostało uzgodnione w lutym 2016 r.

³² Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

³³ Nieuzgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsięwzięcia *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*.

³⁴ Źródło: Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Kontraktach terytorialnych w 2015 r. w obszarze sportu, przygotowana przez MSiT

³⁵ Źródło: Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Kontraktach terytorialnych w 2015 r. w obszarze zdrowia, przygotowana przez MZ

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 12 przedsięwzięć (11 z nich ujęto w DI/SRT, pozostały jeden projekt wynika z WPIK). Strona rządowa (MliB) nie przekazała fiszek projektowych dla 13 przedsięwzięć. Strona samorządowa przekazała fiszkę projektową dla przedsięwzięcia *Udrożnienie układu komunikacyjnego w stolicy subregionu sądeckiego – budowa trasy zachodniej (Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz i Stary Sącz)*³⁶.

³⁶ Przedsięwzięcie zostało zgłoszone przez stronę rządową.

7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego został zawarty pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 listopada 2014 r. W dniu 31 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WMA.

województwo	Środki rozwojowe wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Mazowieckie	49,1 mld zł	Ogółem: 84,4 mln EUR: - EFS: 46,9 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 21,7 mln EUR - inne z EFRR: 15,8 mln EUR Fundusz Pracy: 130,5 mln EUR	KT WMA obejmuje 139 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 60▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 5▪ ICT: 1▪ Inne: 1▪ Kultura: 5▪ Rewitalizacja: 1▪ Sport: 1▪ Środowisko: 3▪ Transport: 50▪ Zdrowie: 10

7.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy IZ RPO woj. mazowieckiego przestała informację nt. stanu realizacji 82 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna strona samorządowa³⁷. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 37 przedsięwzięć

Ww. inwestycje wpisane są na listę warunkową KT. IZ RPO poinformowała, iż na dzień 31.12.2015 r. 19 fiszek projektowych miało status wstępnie uzgodnionych, sześć było w przygotowaniu, pozostałe były niezgodnione.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

Inwestycje wpisane na listę warunkową KT. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe były w przygotowaniu³⁸.

- środowisko: 3 przedsięwzięcia

Inwestycje wpisane na listę warunkową KT. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe były w przygotowaniu.

- zdrowie: 10 przedsięwzięć

Cztery inwestycje wpisane na listę podstawową KT, pozostałe ujęto na liście warunkowej. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe były w przygotowaniu.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe z obszaru energetyki nie zostały przekazane.

- ICT: 1 przedsięwzięcie

Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia *Utworzenie regionalnej Sieci Telemedycyny* nie została przygotowana przez stronę samorządową.

³⁷ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. mazowieckiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (77 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

³⁸ MKiDN przekazał uwagi w dn. 28.04.2016 r.

- rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie

Do dnia 31.12.2015 r. strona samorządowa nie przekazała uwag do fiszki projektowej.

- inne: 1 przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie *Praca + Ekologia + Rozwój. Bezpieczna Energetyka* – strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji.

- transport: 25 przedsięwzięć

Na liście podstawowej KT wpisano cztery przedsięwzięcia, pozostałe umieszczono na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. 14 fiszek projektowych miało status „w przygotowaniu”, w odniesieniu do pozostałych przekazano uwagi z MR (w okresie październik 2015 r. – kwiecień 2016 r.)

7.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT woj. mazowieckiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 70 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 23 przedsięwzięcia

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. mazowieckim³⁹ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

Fiszki projektowe pozostałych przedsięwzięć nie zostały w większości przypadków przekazane stronie samorządowej.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

Obydwa przedsięwzięcia są ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. obydwie fiszki projektowe miały status niezgodnionych: w odniesieniu do projektu *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* uwagi odesłał właściwy resort (MNiSW)⁴⁰.

- energetyka: 3 przedsięwzięcia

Ww. inwestycje wpisane na listę podstawową KT. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe miały status niezgodnionych.

- kultura: 3 przedsięwzięcia

Inwestycje wpisane na listę podstawową KT są jednocześnie projektami wieloletnimi realizowanymi przez MKiDN. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe miały status wstępnie uzgodnionych.

- sport: 1 przedsięwzięcie

Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowa przedsięwzięcia miała status wstępnie uzgodnionej. Przedsięwzięcie potencjalnie możliwe do dofinansowania w części zakresu rzeczowego ze środków FRKF.

- transport: 25 przedsięwzięć

Fiszki dotyczące 11 przedsięwzięć drogowych i 11 kolejowych zostały wyłączone z obowiązku uzgadniania (ujęcie w DI do SRT). W przypadku 3 przedsięwzięć drogowych szczegółowa informacja dotycząca ich realizacji nie została uzgodniona między stronami.

³⁹ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

⁴⁰ Nieuzgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsięwzięcia *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.*

8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego został zawarty pomiędzy Zarządem Województwa Opolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 30 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WO.

województwo	Środki rozwojowe wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Opolskie	10,1 mld zł	Ogółem: 32,9 mln EUR: - EFS: 16,6 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 5,3 mln EUR - inne z EFRR: 10,9 mln EUR Fundusz Pracy: 49,1 mln EUR	KT WO obejmuje 26 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 2▪ Edukacja: 1▪ Energetyka: 3▪ Kultura: 2▪ Środowisko: 1▪ Transport: 17

8.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy IZ RPO woj. opolskiego przestała informację nt. stanu realizacji 10 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna strona samorządowa⁴¹. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie *Wielokulturowy Śląsk – Miejsce Emocji Historycznych* znajduje się na liście warunkowej KT. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ, fiszki komplementarnych przedsięwzięć⁴² przekazano do uzgodnienia w dniu 3 września 2015 r.

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Projekt *Zintegrowanego Centrum Technologii Materiałów Budowlanych i Gospodarki Odpadami. Poligon szkoleniowo-wdrożeniowy instalacji półtechnicznych Opolskiego Centrum Transferu Innowacji ICiMB* znajduje się na liście warunkowej KT. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa pozostawała w procesie uzgodnień⁴³.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

Na koniec 2015 r. fiszki projektowe miały status nieuzgodnionych (nie przestano fizek).

- transport: 6 przedsięwzięć;

Przedsięwzięcia z obszaru transportu zostały w większości ujęte na liście podstawowej KT⁴⁴. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wszystkie fiszki projektowe były w przygotowaniu (zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ - fiszki przekazano do uzgodnienia w dniu 28.08.2015 r.). W jednym przypadku w procesie aktualizacji fizek zmianie uległo źródło finansowania⁴⁵.

8.2 strona właściwa: rządowa

⁴¹ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. opolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięć).

⁴² W związku z ostatecznymi ustaleniami dotyczącymi podziału interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny, przedmiotowe przedsięwzięcie podzielono na nw. komplementarne projekty, planowane do realizacji w ramach POIS:

⁴³ Pismem z 5 stycznia 2016 r. MR przekazało informację dot. uznania projektu za uzgodniony. IZ RPO WO 2014-2020 pismem z dnia 1 lutego 2016 r. potwierdziło uznanie za uzgodniony przedmiotowego projektu.

⁴⁴ Za wyjątkiem przedsięwzięcia: *Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki*

⁴⁵ Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki - zmieniono źródło finansowania na budżet państwa.

Zgodnie z zapisami KT woj. opolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 16 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horizontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. opolskim⁴⁶ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

Do końca 2015 r. fizyka projektowa przedsięwzięcia pozostawała w trakcie uzgodnień (MNiSW odesłał uwagi).

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Inwestycja *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej* jest wpisana na listę podstawową KT. Do końca 2015 r. fizyka projektowa przedsięwzięcia nie została uzgodniona.

- kultura: 1 przedsięwzięcie

Inwestycja *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie opolskim* jest projektem wieloletnim realizowany przez MKiDN. Do końca 2015 r. zarówno strona rządowa, jak i samorządowa nie przedstawiły swojego stanowiska wobec fizyki projektowej.

- środowisko: 1 przedsięwzięcie

Inwestycja Rewitalizacja zbiornika retencyjnego Turawa wraz ze zbiornikiem wstępnym w Jedlicach na rzece Matej Panwi jest wpisana na listę warunkową KT. Do końca 2015 r. fizyka projektowa przedsięwzięcia nie została przekazana do oceny właściwego resortu.

- transport: 11 przedsięwzięć

Spółród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona rządowa, osiem zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych (są wpisane w DI/SRT, jedno wynika z PBDK). Są to projekty z obszaru transportu drogowego (1), kolejowego (5) i śródlądowego (2). Pozostałe trzy przedsięwzięcia drogowe pozostają w uzgodnieniach między stronami.

⁴⁶ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego został zawarty pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 grudnia 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP.

województwo	Środki rozwojowe wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Podkarpackie	21,9 mln zł	Ogółem: 73,8 mln EUR: - EFS: 41,5 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 14,8 mln EUR - inne z EFRR: 17,4 mln EUR Fundusz Pracy: 67,1 mln EUR	KT WP obejmuje 53 przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 4▪ Edukacja: 1▪ Energetyka: 3▪ Inne: 3▪ Kultura: 3▪ Sport: 4▪ Środowisko: 1▪ Transport: 30▪ Zdrowie: 4

9.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy IZ RPO woj. podkarpackiego przesłała informację nt. stanu realizacji 34 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna strona samorządowa⁴⁷. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 3 przedsięwzięcia

Inwestycje z obszaru B+R zostały wpisane na listę warunkową KT. Na koniec grudnia 2015 r. fiszki projektowe były w trakcie uzgodnień (zostały przekazane do MNiSW).

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

Dwa przedsięwzięcia zostały ujęte na liście warunkowej KT, co oznacza, że ich realizacja będzie uzależniona m.in. od dostępności środków finansowych. Jako potencjalne źródło finansowania w ww. przypadkach w KT wskazano zarówno środki RPO WP 2014-2020, jak i środki budżetu jst i budżetu państwa. Na koniec grudnia 2015 r. fiszki projektowe przedsięwzięć pozostawały w procesie uzgodnień – IZ poinformowała o braku uwag ze strony rządowej. W odniesieniu do inwestycji wpisanej na listę podstawową KT, IZ nie przedstawiła zaktualizowanych informacji (stanowisko wobec fiszki projektowej IZ przekazała w grudniu 2015 r.)

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Do końca 2015 r. fiszka projektowa miała status nieuzgodnionej. MKiDN przedstawiło swoje stanowisko w II kw. 2016 r⁴⁸.

- sport: 4 przedsięwzięcia

Wszystkie przedsięwzięcia z obszaru sportu zostały ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki pozostawały nieuzgodnione. Wszystkie zadania zostały w 2015 r. zgłoszone do *Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu*.

- środowisko: 1 przedsięwzięcie

⁴⁷ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podkarpackiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (27 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

⁴⁸ MKiDN wskazał, iż zakres rzeczowy projektu kwalifikuje się do wsparcia PO liś, jednak całkowita wartość przedsięwzięcia przekracza dopuszczalny limit.

Przedsięwzięcie *Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin na terenie województwa podkarpackiego* zostało ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. fizyka pozostawała niezgodniona.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

Obydwie inwestycje wpisano na listę podstawową KT. Na dzień 31.12.2015 r. fizyki projektowe pozostawały niezgodnione. Odnośnie przedsięwzięcia *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi* IZ wskazała na brak uwag ze strony rządowej.

- transport: 17 przedsięwzięć

Przedsięwzięcia z szeroko rozumianego obszaru transportu zostały ujęte zarówno na liście podstawowej KT (12), jak i warunkowej (5). W zależności od przedsięwzięcia potencjalne źródła finansowania wskazane w KT są zróżnicowane (RPO WP 2014-2020, środki własne JST, środki budżetu państwa, środki własne poszczególnych powiatów). Na dzień 31.12.2015 r. fizyki projektowe wszystkich przedsięwzięć były w procesie uzgodnień. inne: 3 przedsięwzięcia

Jasielska Strefa Usług Publicznych (JUSP) jest złożonym przedsięwzięciem ujętym na liście podstawowej KT. Poszczególne zadania wchodzące w jego skład dotyczą nie tylko obszaru związanego z ochroną środowiska, ale także energetyki, transportu, zdrowia, kultury i innych. Na dzień 31.12.2015 r. fizyka pozostawała niezgodniona. Dwa pozostałe przedsięwzięcia są wpisane na listę warunkową KT z adnotacją, iż ich realizacja jest uzależniona od dostępności środków oraz wyników negocjacji z KE. IZ nie przedstawiła aktualnych informacji na temat ww. inwestycji.⁴⁹

9.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT woj. podkarpackiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. podkarpackim⁵⁰ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

Do końca 2015 r. fizyka projektowa przedsięwzięcia *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* pozostawała w trakcie uzgodnień (MNiSW odesłał uwagi).

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Na koniec 2015 r. fizyka inwestycji *Promowanie efektywności energetycznej na terenie województwa podkarpackiego* miała status niezgodnionej (fizyka nie została przekazana).

- kultura: 2 przedsięwzięcia

Na koniec 2015 r. fizyki projektowe ww. inwestycji miały status nieformalnie uzgodnionych.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Do końca 2015 r. strona samorządowa nie przedstawiła swojego stanowiska wobec fizyki projektowej przedsięwzięcia *Rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Iładowiskiem.*

⁴⁹ Dotyczy to przedsięwzięć: *Przejdź na zawodowstwo oraz Wzmocnienie potencjału podkarpackich podmiotów reintegracyjnych w działaniach na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem* – KT woj. podkarpackiego przyjęty 12.12.2014 r.

⁵⁰ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

- transport: 13 przedsięwzięć

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 9 przedsięwzięć (projekty ujęte w DI/SRT). Są to przedsięwzięcia dotyczące transportu kolejowego (3) i drogowego (6). Niemniej, w przypadku inwestycji *Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją* oraz *Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew* - 25 września 2015 r. - IZ POPW zaakceptowała fiszki identyfikacji projektów. Natomiast projekt *Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk* oraz *nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica* nie były objęte monitorowaniem⁵¹. Dwa przedsięwzięcia z obszaru transportu kolejowego pozostają w procesie uzgodnień między stronami (wptynęły fiszki projektowe), natomiast dla kolejnych dwóch inwestycji, których realizacja jest uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK, fiszki nie zostały przekazane.

⁵¹ Źródło: Informacja na temat działań podjętych w 2015 roku przez Instytucję Zarządzającą PO Polska Wschodnia 2014-2020 w odniesieniu do projektów kolejowych realizowanych w ramach działania 3.1 oraz stanu ich zaawansowania.

9. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego został zawarty pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 26 września 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP.

województwo	Środki rozwojowe wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Podlaskie	18,5 mld zł	Ogółem: 38,6 mln EUR: - EFS: 18,2 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 11,5 mln EUR - inne z EFRR: 8,9 mln EUR Fundusz Pracy: 32,8 mln EUR	KT WPD obejmuje 40 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 3▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 3▪ Inne: 1▪ Kultura: 5▪ Transport: 23▪ Zdrowie: 3

10.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy IZ RPO woj. podlaskiego przestała informację nt. stanu realizacji 13 przedsięwzięć, za których wyłączną realizację jest odpowiedzialna strona samorządowa⁵².

Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Podlaskie Centrum Innowacyjnych Technologii Sektora Rolno-Spożywczego (PC RS) wraz z Ośrodkiem badawczo-rozwojowym rolnictwa na obszarach wiejskich zostało umieszczone na liście warunkowej KT. Strona samorządowa przekazała fiszę projektową do MR w dn. 31.08.2015 r⁵³.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 3 przedsięwzięcia

Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu Talmudycznego zostało umieszczone na liście warunkowej KT. Strona samorządowa przekazała fiszę projektową do MR w dn. 31.08.2015 r⁵⁴. Przedsięwzięcie priorytetowe planowane do realizacji ze środków MKiDN i RPO WPD 2014-2020 (tryb konkursowy). Pozostałe dwa przedsięwzięcia, których fiszki projektowe również zostały przekazane do MR w dn. 31.08.2015 r. również znajdują się na liście warunkowej KT – były w trakcie uzgodnień między stronami.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

Obydwa przedsięwzięcia znajdują się na liście podstawowej KT. Odnośnie projektu *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji między programami krajowymi a regionalnymi* IZ poinformowała, iż z uwagi na tryb konkursowy

⁵² Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podlaskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (10 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

⁵³ W 2015 r. trwały uzgodnienia dotyczące możliwości finansowania przedsięwzięcia priorytetowego. W I kwartale 2016 r. odstąpiono od uzgodnienia przedsięwzięcia w trybie określonym w art. 9k pkt. 11 Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego, gdyż nie jest możliwa jego identyfikacja jako projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym w Działaniu 1.1 (PI 1a) RPOWP 2014-2020

⁵⁴ W I kwartale 2016 r. Ministerstwo Rozwoju poinformowało o rozważanej możliwości finansowania projektu lub jego części w ramach POIiŚ.

w RPO WPD fisza nie była przekazywana. Natomiast w odniesieniu do inwestycji *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych* strona samorządowa przekazała fiszę projektową do MR w dn. 31.08.2015 r.

- transport: 6 przedsięwzięć

Odnosnie przedsięwzięć ujętych na liście podstawowej KT, IZ poinformowała, iż strona samorządowa przekazała fisze projektowe do MR w dn. 31.08.2015 r. W dwóch przypadkach w okresie listopad-grudzień 2015 r. miały miejsce uzgodnienia dotyczące projektu w ramach prac nad Planem Transportowym dla PO PW 2014-2020 (jeden został ujęty w projekcie Planu Transportowego dla POPW 2014-2020). Fiszka projektowa trzeciego przedsięwzięcia na koniec 31.12.2015 r. była w trakcie oceny przez MR⁵⁵.

Fiszki projektowe trzech przedsięwzięć z listy warunkowej KT zostały przekazane do MR w dn. 31.08.2015 r. W okresie listopad-grudzień 2015 r. miały miejsce uzgodnienia dotyczące projektów w ramach prac nad projektem Planu Transportowego dla POPW 2014-2020⁵⁶.

- inne: 1 przedsięwzięcie

Strona samorządowa w ramach *Programu rozwoju Puszczy Białowieskiej* (lista podstawowa KT) przekazała do MR w dn. 31.08.2015 r. fisze projektowe dotyczące sześciu przedsięwzięć wchodzących w jego skład. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wszystkie fiszki były na etapie uzgadniania.

10.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT woj. podlaskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 27 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 2 przedsięwzięcia

Horizontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. podlaskim⁵⁷ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

W odniesieniu do projektu *Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej* trwają uzgodnienia.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

Obydwa przedsięwzięcia są ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. obydwie fiszki projektowe miały status niezgodnionych: w odniesieniu do projektu *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* uwagi odesłał właściwy resort (MNiSW)⁵⁸.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Inwestycja *Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce północno-wschodniej* do końca 2015 r. miała status niezgodnionej (fiszka została przekazana przez stronę samorządową). Przedsięwzięcie wpisano na listę podstawową KT.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

Obydwie inwestycje są jednocześnie projektami wieloletnimi realizowanymi przez MKiDN. Na koniec 31.12.2015 r. miały status wstępnie uzgodnionych.

⁵⁵ Na całość przedsięwzięcia priorytetowego składają się cztery przedsięwzięcia. W I kwartale 2016 r. trzy z nich zostały zidentyfikowane jako projekty pozakonkursowe służące realizacji Strategii ZIT i zgłoszone do objęcia współfinansowaniem na poziomie krajowym w ramach POPW 2014-2020.

⁵⁶ Wszystkie projekty zostały złożone w ramach naboru wniosków o dofinansowanie od 21 grudnia 2015 roku do 31 marca 2016 r.

⁵⁷ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

⁵⁸ Nieuzgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsięwzięcia *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.*

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

Na koniec 31.12.2015 r. fiszki projektowe były w trakcie uzgadniania (stanowisko strony samorządowej zostało przekazane do MZ). Odnośnie inwestycji *Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku* MZ poinformował o przeprowadzonych pracach rzeczowych w 2015 r. i dokonanych wydatkach (w 2015 r. z budżetu państwa wydatkowano łącznie 93 000 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach)⁵⁹.

- transport: 17 przedsięwzięć

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 11 przedsięwzięć (projekty ujęte w DI/SRT). Są to przedsięwzięcia dotyczące transportu drogowego (5) i kolejowego (6). Niemniej, w odniesieniu do trzech przedsięwzięć IZ PO PW poinformowała o wstępnym zaakceptowaniu fiszek w dn. 25.09.2015 r.⁶⁰. Kolejnych sześć przedsięwzięć (z czego pięć to projekty zgłoszone przez PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO) pozostawało w procesie uzgodnień między stronami.

⁵⁹ Źródło: *Informacja z realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 r. w odniesieniu do przedsięwzięć priorytetowych nieobjętych programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020 realizowanych w obszarze zdrowia* przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji.

⁶⁰ Źródło: *Informacja na temat działań podjętych w 2015 roku przez Instytucję Zarządzającą PO Polska Wschodnia 2014-2020 w odniesieniu do projektów kolejowych realizowanych w ramach działania 3.1 oraz stanu ich zaawansowania:* 1) Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki)
2) Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku granica województwa – Czeremcha – Hajnówka
3) Prace na linii kolejowej nr 52 na odcinku Lewki - Hajnówka

10. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE⁶¹

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego został zawarty pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 18 listopada 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WPM.

województwo	Środki rozwojowe wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Pomorskie	30,6 mld zł	Ogółem: 64,3 mln EUR: - EFS: 28,2 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 22,4 mln EUR - inne z EFRR: 13,7 mln EUR Fundusz Pracy: 75,9 mln EUR	KT WPM obejmuje 67 ⁶² przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 4▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 4▪ Inne: 1,▪ Kultura: 8▪ Środowisko: 5▪ Transport: 41⁶³▪ Zdrowie: 2

11.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy IZ RPO woj. pomorskiego przestała informację nt. stanu realizacji 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna strona samorządowa⁶⁴. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia zostały ujęte na liście warunkowej KT. Fiszki zostały przekazane stronie rządowej w dniu 31.08.2015 r. – do dnia 31.12.2015 r. nie otrzymano uwag od strony rządowej. MKiDN przekazało uwagi w dn. 28.04.2016 r. Zakres przewidzianych prac w projektach kwalifikuje się do wsparcia ze środków PO IiŚ 2014-2020.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe ww. inwestycji miały status niezgodnionych (fiszki projektowe nie zostały przekazane).

- środowisko: 5 przedsięwzięć:

Wszystkie przedsięwzięcia z obszaru środowiska zostały ujęte na liście warunkowej KT. Fiszki projektowe zostały przekazane stronie rządowej w dniu 31.08.2015 r. zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Fiszka projektowa przedsięwzięcia *Przekształcenie istniejącej Izby Przyjęć w Szpitalny Oddział Ratunkowy poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę oraz modernizację istniejącej płyty lądowiska dla helikopterów zgodnie z wymogami w szpitalu w Sztumie* znajdowała się w trakcie uzgodnień – strona samorządowa nie zgłosiła uwag (stan na 31.12.2015 r.)

- inne: 1 przedsięwzięcie

⁶¹ W KT woj. pomorskiego ujęto 67 przedsięwzięć, z tym że w jednym przypadku nie wskazano strony właściwej, stąd w rozdziale dot. woj. pomorskiego opisano tylko 66 przedsięwzięć

⁶² Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, w przypadku jednego przedsięwzięcia strona właściwa pozostaje „do określenia w przyszłości”, dlatego w rozdz. 11 opisano tylko stan realizacji 66 przedsięwzięć

⁶³ Brak informacji nt. przedsięwzięcia *Realizacja Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej*, ponieważ w KT WPM nie wskazano strony właściwej. Patrz także przypis nr 53.

⁶⁴ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (10 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (6 przedsięwzięć).

Realizacja pakietu inwestycji składających się na przedsięwzięcie pn. *Wzrost aktywności gospodarczej w bezpośrednim obszarze oddziaływania planowanej elektrowni jądrowej* uzależniona jest od decyzji o uruchomieniu budowy elektrowni jądrowej na terenie województwa. Strona samorządowa przekazała w 2015 r. fiszkę projektową do oceny właściwego resortu (ówczesnego MG).

- transport: 3 przedsięwzięcia

Przebudowa Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni jest przedsięwzięciem z listy podstawowej KT, dla którego przewidywanym źródłem finansowania ustanowiono instrument *Connecting Facility Europe*. Fiszka została przekazana stronie rządowej w dniu 1.10.2015 r. W przypadku pozostałych dwóch przedsięwzięć do końca 2015 r. fiszki projektowe nie były uzgodnione (nie przestano uwag lub nie przekazano fiszki).

11.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT woj. pomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 50 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 4 przedsięwzięcia

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. pomorskim⁶⁵ zostało opisane w części ogólnej niniejszej informacji. Przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w

Fiszki projektowe pozostałych trzech przedsięwzięć miały status niezgodnionych na koniec 31.12.2015 r.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

Obydwa przedsięwzięcia są ujęte na liście warunkowej KT. Na dzień 31.12.2015 r. obydwie fiszki projektowe miały status niezgodnionych: w odniesieniu do projektu *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne uwagi odesłał właściwy resort (MNiSW)⁶⁶.*

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe miały status niezgodnionych/będących w trakcie uzgodnień.

- kultura i dziedzictwo narodowe : 4 przedsięwzięcia

Wszystkie inwestycje ujęte na liście podstawowej KT mają jednocześnie charakter projektów wieloletnich realizowanych przez MKiDN. Strona samorządowa nie zgłosiła do nich uwag. MKiDN poinformowało o opóźnieniach w stosunku do harmonogramu w realizacji inwestycji *Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku⁶⁷.*

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia *Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego* miała charakter wstępnie uzgodnionej. Jednocześnie przedsięwzięciem jest realizowane w ramach programu wieloletniego MZ, które poinformowało, że w 2015 r. wydatkowano na

⁶⁵ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

⁶⁶ Nieuzgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsięwzięcia *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.*

⁶⁷ Informacja z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015 w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

realizację projektu łącznie 20 000 tys. zł. MZ przedstawiło także zakres dokonanych prac rzeczowych⁶⁸.

- transport: 37 przedsięwzięć

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona rządowa 32 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych z uwagi na występowanie w DI/SRT. Są to projekty z obszaru drogowego (6), kolejowego (6), morskiego (16) i śródlądowego (4). W pozostałych pięciu przypadkach fiszki projektowe nie zostały uzgodnione (w czterech przypadkach nie zostały przekazane).

⁶⁸ Źródło: Informacja z realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 r. w odniesieniu do przedsięwzięć priorytetowych nieobjętych programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020 realizowanych w obszarze zdrowia przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji.

11. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego został zawarty pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 września 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WŚ.

województwo	Środki rozwojowe wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Śląskie	40,9 mld zł	Ogółem: 119,7 mln EUR: - EFS: 47,3 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 65,5 mln EUR - inne z EFRR: 6.9 mln EUR Fundusz Pracy: 137,2 mln EUR	KT WŚL obejmuje 78 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 13▪ Edukacja: 3▪ Energetyka: 3▪ ICT: 1▪ Kultura: 4▪ Rewitalizacja: 1▪ Środowisko: 1▪ Transport: 39▪ Zdrowie: 13

12.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy IZ RPO woj. śląskiego przestała informację nt. stanu realizacji 39 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna strona samorządowa⁶⁹. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

Obydwa projekty zostały ujęte na liście warunkowej KT. Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. fiszki projektowe były niezgodnione. Projekt *Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego* został złożony do dofinansowania w ramach konkursu w działaniu 8.1 PO liś.

- B+R: 11 przedsięwzięć

Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek projektowych ww. przedsięwzięć (wszystkie ujęte na liście warunkowej KT) nie była uzgodniona. Siedem przedsięwzięć zostało ocenionych przez MNiSW, w jednym przypadku⁷⁰, ze względu na otrzymaną niską ocenę, nie przedstawiono go do ponownej oceny.

W przypadku trzech projektów nie rozpoczęto w ogóle procedowania: w jednym przypadku nastąpiła rezygnacja wnioskodawcy z realizacji, w stosunku do pozostałych dwóch projekty nie zostały rekomendowane przez stronę samorządową, ponieważ był niezgodniony w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi.

W przypadku projektu *Działalność badawczo-rozwojowa nad innowacyjnymi metodami leczenia ran przewlekłych i oparzeń* strona samorządowa nie przedstawiła aktualnych informacji.

- ICT: 1 przedsięwzięcie

Projekt *Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMED* został ujęty na liście warunkowej KT. Do dn.31.12.2015 r. fiszka projektowa pozostawała niezgodniona.

⁶⁹ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. śląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (36 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

⁷⁰Przedsięwzięcie: *Innowacyjne technologie i metody w geoinżynierii i ochronie środowiska na terenach zurbanizowanych*.

- transport: 7 przedsięwzięć

Wszystkie przedsięwzięcia zostały umieszczone na liście warunkowej KT. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek nie była uzgodniona.

- zdrowie: 13 przedsięwzięć

Dwa przedsięwzięcia umieszczono na liście podstawowej, pozostałe na liście warunkowej KT. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od IZ, do końca 2015 r. fiszki projektowe pozostawały niezgodnione. IZ wskazała również, iż w przypadku przedsięwzięć z listy warunkowej, możliwość ogłoszenia konkursu na realizację działania jest zależna od opracowania Map Potrzeb Zdrowotnych. W przypadku inwestycji *Utworzenie Śląskiego Instytutu dla Medycyny Wieku Podeszłego, Chorób Cywilizacyjnych* - projekt został oceniony przez MNiSW.

- rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy umieszczono na liście warunkowej KT. Do końca grudnia 2015 r. fiszka projektowa pozostawała niezgodniona. Przedsięwzięcie jest predystynowane do ubiegania się o środki RPO WSL 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w zakresie ochrony różnorodności biologicznej. W roku 2015 wnioskodawcy przedsięwzięcia nie zostali wezwani do złożenia wniosku aplikacyjnego - przedsięwzięcie jest na etapie prac przygotowawczych.

- środowisko: 1 przedsięwzięcie

Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, w Tarnowskich Górach w likwidacji to przedsięwzięcie z listy warunkowej KT. Do końca grudnia 2015 r. fiszka projektowa nie została uzgodniona. Mimo ogłoszenia konkursu na realizację działania projekt nie został złożony w pierwszym naborze działania 2.5 PO IiŚ.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

Obydwa przedsięwzięcia ujęto na liście podstawowej KT - fiszki projektowe zostały poprawione i przekazane ministerstwu zgodnie z otrzymanymi uwagami. Fiszki uznano za uzgodnione ze względu na brak uwag od strony rządowej.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

Planetarium – Śląski Park Nauki to projekt z listy warunkowej KT. Na koniec roku 2015 fiszka projektowa pozostawała niezgodniona. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ, przedsięwzięcie jest przewidziane do ubiegania się o środki RPO WSL 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w zakresie instytucji popularyzujących naukę. W roku 2015 r. wnioskodawca przedsięwzięcia nie został wezwany do złożenia wniosku aplikacyjnego - przedsięwzięcie jest na etapie prac przygotowawczych.

12.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT woj. śląskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 39 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. śląskim⁷¹ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

⁷¹ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

Do końca 2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* pozostawała w trakcie uzgodnień (MNiSW odesłał uwagi). Fiszka projektowa drugiego przedsięwzięcia również była w trakcie uzgodnień⁷².

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa inwestycji *Budowa Elektrociepłowni Łagisza* miała status niezgodnionej (fiszka nie została przekazana).

- kultura: 2 przedsięwzięcia

Obydwie inwestycje są jednocześnie projektami wieloletnimi realizowanymi przez MKiDN. Na koniec 31.12.2015 r. miały status wstępnie uzgodnionych.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodnionej.

- transport: 32 przedsięwzięcia

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona rządowa 22 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych z uwagi na występowanie w DI/SRT. Są to projekty z obszaru transportu drogowego (4), kolejowego (15) i śródlądowego (3). W odniesieniu do kolejnych dziewięciu przedsięwzięć, dla których wpłynęły fiszki projektowe: siedem miało status uzgodnionych, dwie były w procesie uzgodnień między stronami. Do dnia 31.12.2015 r. nie wpłynęła fiszka dla przedsięwzięcia *Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny – etap I – obwodnica m. Poręba i Zawiercie (Siewierz – Żerkowice)*.

⁷² Dotyczy fiszki projektowej przedsięwzięcia *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*.

12. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego został zawarty pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WSW.

województwo	Środki rozwojowe wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Świętokrzyskie	14,3 mld zł	Ogółem: 45,8 mln EUR: - EFS: 21,1 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 14,7 mln EUR - inne z EFRR: 10 mln EUR Fundusz Pracy: 56,1 mln EUR	KT WŚW obejmuje 48 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 4▪ Edukacja: 1▪ Energetyka: 2▪ Kultura: 5▪ Środowisko: 2▪ Transport: 20▪ Zdrowie: 14

13.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy IZ RPO woj. świętokrzyskiego przestąpiła informację nt. stanu realizacji 30 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna strona samorządowa⁷³. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia z obszaru kultury zostały ujęte na liście warunkowej KT. Fiszki są w trakcie uzgodnień – IZ poinformowała o przekazaniu uwag⁷⁴.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia z obszaru energetyki znajdują się na liście podstawowej KT. IZ poinformowała, że fiszki projektowe jednego z przedsięwzięć, dla których źródłem finansowania jest PO liś nie wymaga uzgodnień. Fiszka projektowa dla *Wsparcia działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi* została uzgodniona w zakresie RPO WŚ (w części dotyczącej Strategii ZIT).

- zdrowie: 14 przedsięwzięć

Dwa przedsięwzięcia zostały ujęte na liście podstawowej KT, pozostałe zostały wpisane na listę warunkową. Na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek projektowych nie miała statusu uzgodnionej.

- B+R: 3 przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia z obszaru B+R zostały wpisane na listę warunkową KT. Wg stanu na koniec grudnia 2015 r. wszystkie fiszki projektowe były w procesie uzgodnień – IZ poinformowała o przekazaniu uwag.

- transport: 7 przedsięwzięć

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ, zarówno fiszki projektowe przedsięwzięć z listy podstawowej, jak i warunkowej KT nie wymagają uzgodnień. Przewidywanym źródłem finansowania w przypadku sześciu przedsięwzięć jest PO PW, w pozostałym przypadku RPO WŚ oraz budżet państwa i województwa świętokrzyskiego.

⁷³Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. świętokrzyskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (25 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

⁷⁴MKIDN przekazało swoje uwagi do ww. przedsięwzięć 28.04.2016 r. Zakres prac przewidzianych w projektach częściowo bądź w całości nie kwalifikuje się do wsparcia z PO liś.

13.3 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT woj. świętokrzyskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 18 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. świętokrzyskim⁷⁵ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

Na dzień 31.12.2015 r. fizyka projektowa pozostawała w procesie uzgodnień (MNiSW odesłał uwagi).

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie świętokrzyskim jest projektem wieloletnim realizowanym przez MKiDN. Na dzień 31.12.2015 r. fizyka miała status nieuzgodnionej.

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

Na dzień 31.12.2015 r. fizyki projektowe nie zostały uzgodnione.

- transport: 13 przedsięwzięć

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych za których realizację odpowiada strona rządowa 12 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych z uwagi na występowanie w DI/SRT. Są to projekty z obszaru transportu drogowego (8) i kolejowego (4). Niemniej, dla przedsięwzięcia *Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz* - 25 września 2015 r. IZ POPW zaakceptowała fizykę identyfikacji projektu. Natomiast projekt *Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Końskie – Skarżysko* ujęty na liście warunkowej nie był objęty monitorowaniem⁷⁶. Ponadto, fizyka projektowa dla inwestycji *Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa Północ (łąącznica linii kolejowej Nr 61 z linią Nr 4)* miała status uzgodnionej.

⁷⁵ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

⁷⁶ Źródło: Informacja na temat działań podjętych w 2015 roku przez Instytucję Zarządzającą PO Polska Wschodnia 2014-2020 w odniesieniu do projektów kolejowych realizowanych w ramach działania 3.1 oraz stanu ich zaawansowania.

13. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-mazurskiego został zawarty pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-mazurskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 31 października 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WWM.

województwo	Środki rozwojowe wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Warmińsko-Mazurskie	18,8 mld zł	Ogółem: 60,5 mln EUR: - EFS: 29,3 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 18,5 mln EUR - inne z EFRR: 12,7 mln EUR Fundusz Pracy: 100 mln EUR	KT WWM obejmuje 49 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 7▪ Edukacja: 3▪ Energetyka: 4▪ Kultura: 5▪ Rewitalizacja: 1▪ Sport: 1▪ Środowisko: 2▪ Transport: 24▪ Zdrowie: 2

13.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy IZ RPO woj. warmińsko-mazurskiego przestała informację nt. stanu realizacji 23 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna strona samorządowa⁷⁷. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek projektowych nie była uzgodniona⁷⁸. Wszystkie przedsięwzięcia z obszaru kultury i dziedzictwa narodowej są ujęte na liście warunkowej KT.

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek projektowych nie była uzgodniona. Wszystkie przedsięwzięcia z obszaru środowiska są ujęte na liście warunkowej KT.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

Obydwa projekty zostały ujęte na liście podstawowej KT. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek projektowych nie była uzgodniona. Ponadto, strona rządowa przekazała uwagi do jednego z przedsięwzięć⁷⁹.

- transport: 7 przedsięwzięć

Pięć projektów wpisano na listę podstawową KT, pozostałe zostały ujęte na liście warunkowej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. żadna z fiszek projektowych nie była uzgodniona. Ponadto, strona rządowa przekazała uwagi do trzech fiszek projektowych z listy podstawowej KT.

- B+R: 4 przedsięwzięć

⁷⁷ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. warmińsko-mazurskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (16 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

⁷⁸ MKiDN przedstawiło swoje stanowisko w dn.28.04.2016 r.

⁷⁹ Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. żadna z czterech fiszek projektowych nie była uzgodniona. Wszystkie przedsięwzięcia są wpisane na listę warunkową KT.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

Na dzień 31.12.2015 r. fizyka projektowa inwestycji *Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie* miała status niezgodnionej.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

Fizyka projektowa inwestycji z listy podstawowej KT *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.* miała status wstępnie uzgodnionej na dzień 31.12.2015 r. *Centrum medyczne i przyrodolecznicze* jest wpisane na listę warunkową KT – strona samorządowa poinformowała o otrzymaniu uwag ze strony rządowej.

- rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie lista podstawowa

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. fizyka projektowa przedsięwzięcia *Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza i środowiskowa miast województwa objętych siecią Cittaslow* nie była uzgodniona. Do końca 2015 r. strona rządowa nie przedstawiła swojego stanowiska.

14.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT woj. warmińsko-mazurskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 26 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 3 przedsięwzięcia

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. warmińsko-mazurskim⁸⁰ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji

Dwa przedsięwzięcia: *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 1 oraz komponent 2) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk* wpisano na listę warunkową KT. Do dnia 31.12.2015 r. MNiSW nie przedstawiło swojego stanowiska wobec ww. przedsięwzięć.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

Do końca 2015 r. fizyka projektowa przedsięwzięcia *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* pozostawała w trakcie uzgodnień (MNiSW nie przedstawił stanowiska). Fizyka projektowa drugiego przedsięwzięcia również była w trakcie uzgodnień⁸¹.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

Na dzień 31.12.2015 r. fizyka projektowa inwestycji *Budowa elektrociepłowni Olsztyn* miała status wstępnie uzgodnionej. Status fizyki projektowej *Sieci energetyczne w województwie warmińsko-mazurskim* – w trakcie uzgodnień.

- kultura: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie warmińsko-mazurskim jest projektem wieloletnim realizowany przez MKiDN. Do dnia 31.12.2015 r. MKiDN nie została wstępnie uzgodniona fizyka projektowa.

⁸⁰ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

⁸¹ Nieuzgodniona fizyka projektowa dotyczy przedsięwzięcia *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.*

- sport: 1 przedsięwzięcie

Stanowisko strony samorządowej wpłynęły w listopadzie 2015 r. i zostały przekazane do MSiT. MSiT poinformowało, iż wniosek o wpisanie przedsięwzięcia do planu rocznego na rok 2016 jest w przygotowaniu⁸².

- transport: 17 przedsięwzięć

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 10 przedsięwzięć. Powodem było występowanie przedsięwzięć na liście projektów ujętych w DI/SRT. Są to projekty dotyczące dróg, kolei, a także transportu morskiego. W przypadku inwestycji: *Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn* oraz *Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Etk – Szczytno* - 25 września 2015 r. IZ POPW zaakceptowała fiszki identyfikacji projektów.⁸³ Kolejnych siedem przedsięwzięć pozostaje w procesie uzgodnień między stronami.

⁸² Źródło: *Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Kontraktach terytorialnych w obszarze sportu w 2015 r.* przygotowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

⁸³ Źródło: *Informacja na temat działań podjętych w 2015 roku przez Instytucję Zarządzającą PO Polska Wschodnia 2014-2020 w odniesieniu do projektów kolejowych realizowanych w ramach działania 3.1 oraz stanu ich zaawansowania.*

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego został zawarty pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 28 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WW.

województwo	Środki rozwojowe wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Wielkopolskie	29,6 mld zł	Ogółem: 28,3 mln EUR: - EFS: 45 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 16,8 mln EUR - inne z EFRR: 25,5 mln EUR Fundusz Pracy: 80 mln EUR	KT WW obejmuje 53 przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 9▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 1▪ Kultura: 2▪ Transport: 34▪ Zdrowie: 5

15.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy IZ RPO woj. wielkopolskiego przestała informację nt. stanu realizacji 15 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna strona samorządowa⁸⁴. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 3 przedsięwzięcia:

Wszystkie przedsięwzięcia znajdują się na liście warunkowej KT. Na koniec roku 2015 jedna fiszka projektowa pozostawała w procesie uzgodnień. Odnośnie pozostałych dwóch, IZ poinformowała, iż w wyniku negatywnej recenzji NCBiR projekty nie otrzymały rekomendacji MNiSW.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia miała status niezgodniony.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

Na koniec 2015 r. fiszki projektowe obydwu przedsięwzięć (lista warunkowa KT) znajdowały się w trakcie uzgadniania. Po przekazaniu przez stronę samorządową (w sierpniu 2015 r.) fiszki i otrzymaniu uwag strony rządowej, strona samorządowa przekazała swoje stanowisko do otrzymanych uwag (październik 2015 r.).

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa była w trakcie uzgadniania. IZ poinformowała o braku uwag strony rządowej do fiszki przekazanej przez stronę samorządową powtórnie po przyjęciu Strategii ZIT dla MOF Poznania w dniu 17.12.2015 r.

- transport: 8 przedsięwzięć

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IZ, w czterech przypadkach fiszki projektowe przekazano stronie rządowej (w sierpniu 2015 r.) - jednak do końca grudnia 2015 r. strona rządowa nie odniosła się do zakresu fiszek. W piątym przypadku, IZ poinformowała o braku uwag strony rządowej do fiszki przekazanej przez stronę samorządową powtórnie po przyjęciu

⁸⁴ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. wielkopolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (13 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (2 przedsięwzięcia). Ponadto, IZ RPO dołączyła także informację nt. czterech przedsięwzięć, które poza listą podstawową i warunkową - dodatkowo uzgadniany z MNiSW.

Strategii ZIT dla MOF Poznania w dniu 17.12.2015. W stosunku do pozostałych fiszek projektowych IZ poinformowała, iż trwa m.in. uzgadnianie z PKP PLK i MR kwestii dotyczących poziomu finansowania przedsięwzięcia, natomiast w odniesieniu do kolejnej fiszki strony przedstawiły nawzajem swoje stanowisko⁸⁵.

15.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT woj. wielkopolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 38 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 6 przedsięwzięć

Horizontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. wielkopolskim⁸⁶ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji

Do końca grudnia 2015 r. w odniesieniu do pozostałych pięciu przedsięwzięć, resort właściwy tj. MNiSW nie przedstawił swojego stanowiska.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

Na dzień 31.12.2015 r. fiszka projektowa była w procesie uzgodnień (MNiSW przedstawił swoją opinię w sprawie fiszki projektowej).

- kultura: 2 przedsięwzięcia

Dwa przedsięwzięcia wpisano na listę podstawową KT. Na dzień 31.12.2015 r. fiszki projektowe przedsięwzięć miały status wstępnie uzgodnionych.

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

W odniesieniu do przedsięwzięcia *Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu* MZ poinformowało, iż pozostaje ono nadal w fazie projektów oczekujących do realizacji bez podania terminu rozpoczęcia inwestycji. MZ zaznaczyło, iż nie może zobowiązać się do współfinansowania inwestycji, gdyż proces inwestycyjny uzależniony jest od wielu czynników, m.in. z uwagi na ograniczenia budżetu państwa, procesów konkursowych, postępowań przetargowych, sytuacji gospodarczej i innych czynników niezależnych od resortu⁸⁷. Fiszki projektowe pozostałych dwóch przedsięwzięć miały status nieuzgodnionych na dzień 31.12.2015 r.

- transport: 26 przedsięwzięć

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 22 przedsięwzięcia. Powodem było występowanie przedsięwzięć na liście projektów ujętych w DI/SRT. Są to projekty dotyczące transportu drogowego (8), kolejowego (10) i śródlądowego (4). W przypadku kolejnych czterech inwestycji (trzy z nich są ujęte w PBDK) fiszki projektowe nie zostały przekazane.

⁸⁵ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez IŻ: po przekazaniu stronie rządowej (w sierpniu 2015 r.) uwagi przekazała PKP PLK (wrzesień 2015 r.). Strona samorządowa odniosła się do uwag i ponownie przekazała fiszkę stronie rządowej (listopad 2015 r.).

⁸⁶ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

⁸⁷ Źródło: Informacja z realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 r. w odniesieniu do przedsięwzięć priorytetowych nieobjętych programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020 realizowanych w obszarze zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji

14. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Zachodniopomorskiego został zawarty pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 6 listopada 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WZ.

województwo	Środki rozwojowe wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Zachodniopomorskie	21,5 mld zł	Ogółem: 49,1 mln EUR: - EFS: 22,2 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 15,2 mln EUR - inne z EFRR: 11,8 mln EUR Fundusz Pracy: 75,1 mln EUR	KT ZP obejmuje 59 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 1▪ Edukacja: 3▪ Energetyka: 3▪ Transport: 36▪ Zdrowie: 16

16.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy IZ RPO woj. zachodniopomorskiego przestała informację nt. stanu realizacji 35 przedsięwzięć⁸⁸, za których realizację jest odpowiedzialna strona samorządowa.

Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- zdrowie: 16 przedsięwzięć

Cztery przedsięwzięcia wpisujące się w obszar zdrowia zostały ujęte na liście podstawowej KT, pozostałych dwanaście umieszczono na liście warunkowej. IZ poinformowała, iż po przekazaniu fiszek projektowych nie otrzymała odpowiedzi ze strony rządowej. IZ wskazała także, iż w przypadku przedsięwzięcia *Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego* zaistniała konieczność zmian w KT. Zgodnie z wyjaśnieniami IZ, ww. przedsięwzięcie po przeprowadzonej rozbudowie i dodatkowym wyposażeniu zostało uruchomione w dn. 01.07.2015 r. i tym samym nie może otrzymać wsparcia kierunkowanego na utworzenie SOR.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

Do końca 2015 r. strona samorządowa nie przedstawiła swojego stanowiska wobec fiszek projektowych.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

IZ poinformowała, iż po przekazaniu fiszki projektowej nie otrzymała odpowiedzi ze strony rządowej.

- transport: 16 przedsięwzięć

Trzy przedsięwzięcia zostały ujęte na liście podstawowej KT, niemniej jednak w odniesieniu do dwóch z nich IZ zasygnalizowała, iż realizacja projektów warunkowana jest możliwością wsparcia ich realizacji ze środków PO IIŚ 2014-2020, które w chwili obecnej przeznaczone są wyłącznie na rozwój infrastruktury portów kluczowym znaczeniu dla gospodarki (Szczecin, Świnoujście, Gdynia, Gdańsk). Strona rządowa przekazała swoje uwagi tylko w odniesieniu do jednej fiszki projektowej.

⁸⁸ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. zachodniopomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (28 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

Odnosnie projektów ujętych na liście warunkowej KT, IZ poinformowała o braku uwag ze strony rządowej. W dwóch przypadkach wskazano, iż z uwagi na brak środków projekty nie są przewidywane do wsparcia PO WZ 2014 - 2020.

16.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT woj. zachodniopomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 24 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. zachodniopomorskim⁸⁹ zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

Do końca 2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne* pozostawała w trakcie uzgodnień (MNiSW odesłał uwagi). Fiszka projektowa drugiego przedsięwzięcia również pozostawała niezgodniona⁹⁰.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Na dzień 31.12.2015 r. nie przestano fiszki projektowej.

- transport: 20 przedsięwzięć

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 18 przedsięwzięć (projekty ujęte w DI/SRT). Są to przedsięwzięcia dotyczące transportu drogowego (7), kolejowego (2), morskiego (4) i śródlądowego (5). Strona rządowa nie przygotowała fiszek do dwóch przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna według zapisów kontraktu terytorialnego (ww. przedsięwzięcia są ujęte w PBDK).

⁸⁹ Źródło: Zakres informacji z realizacji przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w KT w 2015 r. przygotowana przez IZ PO IR 2014-2020

⁹⁰ Niezgodniona fiszka projektowa dotyczy przedsięwzięcia *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.*